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z USA M M E N F ASS U N G
Der vorliegende Bericht beschreibt ein Programmsystem (GfK-
Programmbibliothek PLAN 1 und PLAN 2) zur Erstellung und Aus-
wertung von Netzplänen für die Terminüberwachung von Projekten.
Das System wurde so angelegt, daß Netzplanänderungen mit mini-
malem Arbeitsaufwand vorgenommen weFden können. Die Netzpläne
werden in kalenderrichtige Balkenpläne umgesetzt und erlauben
somit die terminliehe Kontrolle aller Einzeltätigkeiten.
A B S T R A C T
Computer-code for automatie evaluation of networks for time
control of projects
In this report a system of computer-codes (GfK-library PLAN 1
and PLAN 2) is presented which allowes the automatie evaluation
of networks for the time control of projectG. The system is
made in a way that enables the project leader to make changes
in the logical path way of the network with minimum efforts.
The computer-code changes the network to a detailed time sche-
dule for all separate activities.
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1. EIN LEI TUN G
Die zeitliche und technische Überwachung von Arbeitsab-
läufen ist ab einer gewissen Größenordnung des Projekts nur
noch durch Darstellung des Arbeitsablaufes mittels Netzplan-
technik möglich. Der Netzplan dient dabei als Mittel zur Planung
des funktionalen Ablaufes eines Projekts und gibt somit Aus-
kunft über die logische Verknüpfung der Einzeltätigkeiten.
Die Terminüberwachung eines Projekts kann jedoch nur durch
sinnvolle Überwachung aller Einzeltätigkeiten nach einzuhalten-
den Anfangs- und Endterminen erfolgen. Hierfür ist der Netzplan
ein zu unanschauliches Hilfsmittel. Besser geeignet sind Bal-
kenpläne, in denen alle Einzeltätigkeiten in kalenderrichtiger
Zuordnung aufgeführt sind. Die Umsetzung des Netzplanes in
einen Balkenplan erfolgt zweckmäßigerweise durch einen Rechner,
der gleichzeitig mit dieser Umsetzung auch die Berechnung der
gesamten Projektdauer sowie der Pufferzeiten für jede Einzel-
tätigkeit übernimmt.
Um als Planungshilfsmittel auch wirklich Anwendung zu fin-
den, sind an ein automatisiertes Projektüberwachungssystem fol-
gende Anforderungen zu stellen:
- Einfache Handhabung der Programmsysteme
- Änderungsmöglichkeiten im Netzplan ohne großen Arbeits-
aufwand
- anschauliche Ausgabe des Netzplanes
- übersichtliche Ausgabe des Balkenplanes, ggf. geordnet nach
Bearbeitungsgruppen
Um dies zu gewährleisten, wurde bei der Erstellung des vor-
liegenden Systems insbesondere darauf Wert gelegt, daß die
Netzplanausgabe weitgehend identisch ist mit manuell gezeich-
neten Netzplänen. Als kleinster Planungszeitraum wird zweck-
mäßigerweise die Kalenderwoche gewählt, was sich aufgrund bis-
heriger Erfahrungen für Projekte der GfK gut bewährt hat, jede
andere Zeiteinheit ist jedoch möglich.
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2. DIE S Y S T E M A T I K DES N E T Z P L A N E S
Eine für die Praxis sehr anschauliche Darstellungsmöglich-
keit für Netzpläne ist die tätigkeitsorientierte Darstellung.
In einem solchen System wird der jeweils erreichte statische
Kenntnisstand durch Knoten dargestellt. Um von einem Kenntnis-
stand der Gegenwart zu einem Kenntnisstand der Zukunft zu ge-
langen, ist eine oder eine Vielzahl von verschiedenen Tätig-
keiten notwendig, die in diesem System durch Pfeile ähnlich
Zeitvektoren dargestellt werden. Das folgende Beispiel (Abb.l)
soll die Netzplansystematik erläutern.
T1
3
T2
6
A
B
T5
7
A
T6
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\
c
T4
8
B
A
Abb.l: Beispiel eines Netzplanes mit 6 Einzeltätigkeiten
Jede Tätigkeit ist dargestellt durch einen Pfeil zwischen
zwei Knoten, die Anfangs- bzw. Endereignis der Tätigkeit sind.
Die Pfeile werden gekennzeichnet durch Tätigkeitsbezeichnung,
Bearbeiter und Dauer der Tätigkeit. Für die Kennzeichnung der
Knoten gilt als vereinbart, daß für jede Tätigkeit das Ender-
eignis eine größere Nummer erhält als das Anfangsereignis. Die
Nummerierung der Knoten ist daher von Plananfang zu Planende
steigend, muß jedoch nicht fortlaufend sein. Dadurch ergibt
sich für Pläne, die aufgrund fehlender Informationen noch nicht
sehr detailliert angefertigt werden konnten, die Möglichkeit,
durch Wahl genügend großer Abstände in der Knotennummerierung
zu einem späteren Zeitpunkt den Plan durch Einfügen weiterer
Tätigkeiten zu ergänzen ohne die Gesamtdarstellung des Planes
- 3 -
abändern zu müssen. Wie aus Abb.l ersichtlich, ergeben sich
in einem Netzplan parallele Bearbeitungswege, die nicht not-
wendigerweise gleiche Bearbeitungszeiten abdecken müssen. Auf-
grund dieser Tatsache entstehen für einzelne Tätigkeiten gewisse
Pufferzeiten.
3. D E F I N I T ION DER P U F F ERZ E I T E N
Der frühestmögliche Anfang FA einer Tätigkeit wird be-
stimmt durch den Mindestzeitbedarf zur Durchführung der vor-
ausgehenden Arbeiten. Der spätest erlaubte Endtermin SE für
den Abschluß derselben Tätigkeit ergibt sich aus der ermittel-
ten Gesamtdauer des Projekts abzüglich dem Mindestbedarf für
die nachfolgenden Tätigkeiten.
Die Zeitspanne zwischen FA und SE stellt den der Tätigkeit
im Maximalfall zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeitraum dar.
Der über die ursprünglich geplante Tätigkeitsdauer TD hinaus-
gehende Teil dieser Zeitspanne wird als Pufferzeit bezeichnet.
Steht für eine Tätigkeit keinerlei derartiger Terminspiel-
raum zur Verfügung, so ist sie "kritisch". Die kritischen
Tätigkeiten eines Projekts bilden eine fortlaufende Tätigkeits-
folge zwischen Projektanfang und -abschluß, den sogenannten
"kritischen Weg". Diese Tätigkeiten bestimmen die Dauer des
Gesamtprojekts.
Die oben erläuterte (totale) Pufferzeit einer Tätigkeit
besteht aus 3 verschiedenen Arten von Zeitreserven, TT = TU +
TB + TK, deren Verfügbarkeit für eine bestimmte Tätigkeit in
unterschiedlicher Weise von vorausgegangenen Verschiebungen im
gesamten Termingefüge abhängt oder nachfolgende Terminver-
schiebungen bedingt.
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3.1 Unabhängige Pufferzeiten (TU)
Als unabhängig werden solche Pufferzeiten bezeichnet, die
unabhängig von der termingerechten Ausführung vorhergehender
Arbeiten auftreten, und ohne Auswirkung auf die Anfangstermine
nachfolgender Arbeiten in Anspruch genommen werden können. Sie
sind gleichzusetzen mit einer Verlängerung der eigentlichen Tätig-
keitsdauer. Falls diese nicht entsprechend ausgedehnt wird, fal-
len sie als zwangsläufige Wartezeiten an.
Unabhängige Pufferzeiten entstehen immer dort, wo der zeit-
liche Abstand zwischen Anfang- und Endereignis einer Tätigkeit
einen Mindestwert der größer als die Tätigkeitsdauer ist, auch
dann nicht unterschreiten kann, wenn im ungünstigsten Fall die
vorhergehenden Arbeiten sich bis zum spätest zulässigen Termin
verzögert haben.
Für das Eintreten eines solchen Falles bestehen zwei Mög-
lichkeiten:
a) Parallel zur betrachteten Tätigkeit verläuft eine Tätigkeit
oder Tätigkeitsfolge mit gleichem Anfang- und Endereignis,
aber längerer Gesamtdauer. TU ergibt sich als Differenz der
Dauer TD+ der zeitlich längeren Tätigkeitsfolge und der
eigentlichen Tätigkeitsdauer TD der betrachteten Tätigkeit
(vgl. Abb.2):
TU .. TDlI - TD >0
19 TO
III
• 19
0/ TO = 12
/
TU = 7
12
2
12
T0 111 = 18 (. 10 + 8 I
TO = 12
TU = 6
Abb.2: Beispiel für die Entstehung unabhängiger Pufferzeiten
(TU)
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b) Durch unabhängig von der betrachteten Tätigkeit dort be-
ginnende bzw. endende Tätigkeitsfolgen kann sich ein zeit-
licher Mindestabstand zwischen den "beiden Ereignissen erge-
ben, der immer noch größer als die Dauer der betrachteten
Tätigkeit ist; die zusätzlich zur Tätigkeitsdauer zur Ver-
fügung stehende Zeit ergibt sich als unabhängige Pufferzeit.
Im Netzplan erscheint dieser Fall als Querverbindung zweier
parallel verlaufender Tätigkeitsstränge (vgl. Abb.3).
Rechnerisch ergibt sich:
TU = FAnach - SEvor - TD > 0
wobei FA h = frühestmöglicher Beginn der nachfolgendennac
Tätigkeiten SEvor = spätester Endtermin der vorhergehenden
Tätigkeiten bedeutet.
FA· 43--.,
nach I
I
I
12
I
ISE • 27 ----i""'!
vor
TU .. 43 - 27 - 12 .. 4
Abb.3: Beispiel für das Auftreten unabhängiger Pufferzeit
(TU) bei VerknUpfung zweier Tätigkeitsfolgen
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3.2 Bedingte Pufferzeiten (TB)
Wird der frühestmögliche Anfangszeitpunkt der einer Tätig-
keit nachfolgenden Arbeit durch noch andere in dasselbe Ender-
eignis einmündende Parallelvorgänge bestimmt, so kann sich ein
zeitlicher Abstand zwischen dem Abschluß der betrachteten Tä-
tigkeit und dem Beginn der Folgetätigkeit ergeben. Soweit dieser
nicht bereits als unabhängige Pufferzeit anfällt (vgl. 3.1)
handelt es sich dabei um bedingte Pufferzeit TB. nie bedingte
Pufferzeit steht im Gegensatz zur unabhängigen Pufferzeit nur
dann in vollem Umfang zur Verfügung, wenn die betrachtete Tätig-
keit zum frühest möglichen Zeitpunkt begonnen werden konnte. Bei
entsprechender Verschiebung der Termine kann die bedingte Puffer-
zeit bereits vorher teilweise oder ganz abgebaut worden sein.
Sie hängt also davon ab, inwieweit vorhergehende Arbeiten termin-
gerecht zum frühestmöglichen Zeitpunkt fertiggestellt werden
konnten. Bei Nichtinanspruchnahme kann die bedingte Pufferzeit
einer Tätigkeit jedoch nicht an nachfolgende Tätigkeiten weiter-
gegeben werden. Sie verstreicht in diesem Fall zwangsläufig als
ungenutzte Leerzeit.
Bedingte Pufferzeiten treten immer dort auf, wo Tätigkeits-
folgen in einen vom Startereignis aus gerechnet zeitlängeren
Weg, also insbesondere auch den kritischen Weg einmünden.
nie im Zeitpunkt des Eintretens des Anfangsereignisses ver-
bliebene bedingte Pufferzeit stellt zusammen mit der unabhängigen
Pufferzeit die Zeitspanne dar, die zusätzlich zur geplanten
Tätigkeitsdauer effektiv als Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht. Die Summe dieser beiden Pufferzmten wird auch als
"freie Pufferzeit" TF bezeichnet (vgl. Abb.4).
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Freie bzw. bedingte Pufferzeiten errechnen sich aus:
TF = FAnach - FA - TD
TB = TF - TU
TB = FA - FA - TD - TU
nach
I
IFA = 13---""""'-1
I
1
FA = 23--....--11
nach
Abb.4: Beispiel fUr das Auftreten bedingter Pufferzeiten (TB)
3.3 Kritische Pufferzeiten (TK)
Wenn der Abschluß einer Tätigkeit so spät erfolgt, daß die
nachfolgende Arbeit nicht mehr zu dem ursprünglich geplanten
frühestmöglichen Zeitpunkt begonnen werden kann, so braucht
deswegen der Endtermin des Gesamtprojektes noch nicht in Frage
gestellt zu sein. Vielmehr kann in der Form bedingter Puffer-
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zeiten bei den nachfolgenden Arbeiten ausreichend Terminspiel-
raum vorhanden sein, um die Verzögerung im weiteren Verlauf
ausgleichen zu können. Allerdings werden damit verfügbare Puffer-
zeiten (Ausnahme TU) der nachfolgenden Arbeiten im selben Maße
reduziert wie ihr Anfangstermin nach hinten verschoben wird.
Als kritische Pufferzeit wird die Zeitdauer bezeichnet, um
welche der Abschluß einer Tätigkeit über den frühestmöglichen
Anfangstermin der nachfolgenden Tätigkeit hinaus verschoben
werden kann ohne Gefährdung des Endtermins. Sie ist für alle
in dasselbe Endereignis einmündenden Tätigkeiten gleich, stellt
also eine zeitliche Verschiebung des Endereignisses dar, und
errechnet sich aus dem zeitlichen Abstand zwischen dem spätest
erlaubten und dem frühestmöglichen Eintretenszeitpunkt des Er-
eignisses, also
TK = SE - FA hnac
nie kritische Pufferzeit wird für jeden Vorgang einzeln
ausgewiesen. Wird sie bei irgendeiner Tätigkeit ganz oder teil-
weise aufgebraucht, so reduziert sich im seIben Maße zunächst
die bedingte, dann die kritische Pufferzeit der jeweils nach-
folgenden Tätigkeit.
Kritische Pufferzeiten treten bei allen Tätigkeiten auf,
die nicht auf dem kritischen Weg liegen und auch nicht in
diesen einmünden (vgl. Abb.5).
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c
8
• (30 - 8 - 4 ) - 12 = 6
.. (30 - 8) - (12 + 4 ) = 6
30 - 16 - 8 = 6
A
B
c
T;~
li B
r----TDC--t-----r---
o I-"--------------TD
D
~
Abb.5: Beispiel für das Auftreten kritischer Pufferzeiten (TK)
3.4 Wartezeiten
Wartezeiten sind im Projekt bereits in der Planungsphase
aufgezwungene Terminverschiebungen durch nicht beeinflußbare
Randbedingungen, z.B. die Belegung von Fertigungskapazitäten
mit fremden vorrangigeren Arbeiten. In diesem Fall steht be-
reits im voraus fest, daß unabhängig von dem geplanten Projekt-
ablauf das Anfangsereignis einer bestimmten Tätigkeit nicht vor
einem vorgegebenen Zeitpunkt stattfinden kann.
Berücksichtigt man derartige Einschränkungen bereits bei
der Durchrechnung des Netzplanes, in den man den errechneten
frühestmöglichen Anfangstermin der betreffenden Tätigkeit ge-
gebenenfalls ersetzt durch den vorbestimmten, so kann sich
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daraus ein völlig verändertes Termingefüge für die nachfolgenden
Arbeiten ergeben. Die erzwungenen Wartezeiten können ferner
bewirken, daß es für die zeitlich davorliegenden Tätigkeiten
keinen "kritischen Weg" gibt, d.h. von Projektbeginn an zunächst
ein allgemeiner zeitlicher Spielraum besteht.
4. DAS R E C H E N PRO G R A M M
4.1 Vorbemerkung
Das Programmsystem besteht aus zwei voneinander unabhängigen
Rechenprogrammen, PLAN 1 und PLAN 2.
Mit dem ersten Programmteil erfolgt die numerische Aus-
wertung des Netzplanes, d.h. die Bestimmung der Kalendertermine
für Anfang und Ende jeder Tätigkeit einschließlich der evtl.
zugehörigen Pufferzeiten. Die Ausgabe kann in Listenform oder
als Balkenplan erfolgen.
Der zweite Programmteil benutzt dieselben Datenkarten und
zeichnet über den Calcomp-Plotter den zugehörigen Netzplan.
Diese Hilfsmittel erlauben es einer Projektleitung, mit
geringem Arbeitsaufwand die Planungsunterlagen in kurzen Ab-
ständen wieder auf den neuesten Kenntnisstand zu bringen; die
Endtermine für Projektarbeiten werden dadurch weitaus über-
schaubarer.
4.2 Dateneingabe
4.2.1 ~~!g~~~!~~_~!~~~!~!~~~
Die Programme wurden so angelegt, daß für beide Pro-
grammteile dieselben Datenkartenfolgen benutzt werden können;
insbesondere sind auch die Eingabekarten für die programminterne
Ansteuerung für PLAN 1 und PLAN 2 identisch.
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Die Netzplanberechnung erfordert an Eingabedaten
- Projektbezeichnung
- Kalenderwoche des Arbeitsbeginns
- Kalenderjahr des Arbeitsbeginns
- Planungseinheit (zweckmäßigerweise "Wochen")
- Datum des Arbeitsbeginns
- durch Schlüsselzahlen Angaben über die gewünschte Ausgabe
zusätzlich ist für jede Tätigkeit die Eingabe von
- Tätigkeitsbezeichnung
- Bearbeitungsbezeichnung
- Anfangsereignis
- Endereignis
- Tätigkeitsdauer
- ggfs. frühestmöglicher Arbeitsbeginn .
notwendig.
Neben diesen Daten erfordert die Netzplanzeichnung noch zusätz-
liche Informationen über
- Zeilenzahl des Planes
Knoten, die sich über mehr" als eine Zeile erstrecken
- wahlweise Daten über Größenverhältnisse des Netzplanaufbaues
(Standarddaten fest eingebaut)
- Zeileninformation der Tätigkeitsbeschriftung
4.2.2 ~!~g~~~~~!!~~
KarteI: Allgemeine Angaben zu Netzplan und Ausgabeform
NAME
ST
KWI
JZl
EINHT
= Bezeichnung des Projekts (linksbündig)
= Steuergröße, ST = 1, Beschriftung im Feld
wählbar, ST = 1, Standardbeschriftung
= l.Kalenderwoche des Projekts
= Anfangsjahr des Projekts
= Planungseinheit (zweckmäßiger-
weise "Wochen")
DATE = Datum des Projektbeginns
KEY(N=l,4)= Steuerzeichen
frei
l2A4,7X
I 1
I 3
I 4
3A2
2A4
411
KEY(l) = 1 Ausgabeliste der Eingabekarten,
Fehlermeldungen
KEY(2) = 1 Ausgabeliste in der Reihenfolge
der Anfangstermine
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KEY(3) = 1 Au'sgabeliste in der Reihenfolge
geringsten Terminspielraums
KEY(4) = 1 Ausdruck des Gesamtplanes als
Balkendiagramm
KEY(4) = 2 zusätzliche Ausgabe von speziellen
Teilbalkendiagrammen für einzelne Be-
arbeiter (s.Karte 4 und 5)
KEY(N) = 0 Unterdrückung der jeweiligen Ausgabe-
form N = 1 bis 4
NAME
000000000000000000000000000000000000000000000000
12315626910111213 1115161118191011122321252621 281330313233313536313839404112131415161118950 52
1111111111111111111111 i 1111111111111111111111111 1
0???222222222222222222222222222222222222222222222
·"'0'11.133333333333333333
Abb.6: Muster für Karte 1
5T KWI JZ 1 EINHEIT DATE KEV
o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0101010
1~~D~~~~~~~~~ß~~roßnnNH.nnn~
11111111111111111111111111
22222222222222222222222222
33333333333333333333333333
..•• ""-444444444444444444444
Karte 2 und 3: Zusatzinformation für geänderte Stan-
dardbeschriftung im Textfeld der Netzplanzeichnung
(wird nur benötigt, wenn auf Karte 1 ST = 1; für
ST = 0 erscheint 2-zeilig "GESELLSCHAFT FUR KERNFOR-
SCHUNG MBH., KARLSRUHE") max. 60 Zeichen pro Zeile.
TEXT = Beschriftung Zeile 1 (Karte 2)
bzw. Zeile 2 (Karte 3)
15A4
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TeXT
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
I 13456 189W"~~"~~~~~nUnnNßnHnnro~»~»»nßn»~~uu«U«U"«~~U~M~~U~~~"U"«~"U"uronnn"nnnnnU
111 J J J 1111 J J J 11 1111 J 11 i I J I J 11111 1111111111111111111 J 11 JI J 11111111 J 11111111 J 11111
?2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
.• 0". 1 ~ ~ 3 33333333333333333333333333333333333333333333333333
.. "'Qd4444444444444444444444
Abb.7: Mustei für Karten 2 und 3
Karte 4: Zusatzinformation für Ausgabe von Teilbalken-
diagr~mmen (wird nur benötigt, wenn auf Karte 1
KEY(4) CI 2)
INA
INA
_ Anzahl der zusätzlich zum Gesamtbalkendia-
gramm gewünschten Teilbalkendiagramme
15
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11345 6 189W"~~"~~II~~nunnMßnHnnro~n~»»nDn»~~UU«U«U««~~U~M~~UM~~"U""~"u"uronnn"»nnnnu
I J 111111111111111 I J 111 II 11 J 111 J J 11 J J 11 J J J J 111 J J J J J J J I J J 111111 J I J 1111 J J I J 1 J I J 1111
00.??222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
- •• 0'~13333333333333333333333333333333333333333333333333
"'
AAd 44444444444444444444444
Abb.8: Muster für Karte 4
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Karte 5: Zusatzinformation für Ausgabe von Teilbalken-
diagrammen (wird nur benötigt, wenn auf Karte 1
KEY(4) CD 2)
INST(I,I ... 1, INA) ... Bearbeiterkennzeichnung für die
ein Teilbalkendiagramm verlangt
wird
20A4
INST (I) •I .. 1.20------------------------.-;
Q0 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00000000000000-0000000000
113456) 8 9W"Ug"~WDWW~~nuM~.".n.3InD~D~ß~nrouuu«a~u««~MU~M~~U~~WUU~M~~u~wroßnuMß.nnnw
1111111111111111111111; 1111 111111111 11111111111111111111111111111111111111111111
""'???22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
"'"0'113333333333333333333333333333333333333333333333333
" •• A H A4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Abb.9: Muster für Karte 5
Karte 6: Allgemeine Angaben zur Plot-Ausgabe des
Netzplanes (falls das Programm PLAN 2 nicht be-
nützt wird, Leerkarte einfügen)
rMAX
IST
FAC
1ANZ
= Zeilenanzanl des Netzplanes ohne Nullinie
... Steuergröße zur Abweichung vom Standard-
aufbau des Netzplanes
IST = 0 Standardaufbau
IST = 1 Abweichungen über zusätzliche
Karte 5 möglich
... Maßstabsfaktor zur Verkleinerung der
Zeichnung
FAC 1., keine Angabe: FAC = 1; bei
FAC ... 1 nützt der Plotter die gesamte
Rollenbreite ( 70 cm) aus
... Knoten mit Ausdehnung über mehr als eine
Zeile (s.Karte 8)
15
15
F5.2
15
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YMAX IST FAC IANZ
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 lJ4 56189W"~g"gwnWgW~nnM~n"n~WnDDnD.ß•• W«~~«~~U""~~~~M~~~~~w~~~~~~~~~ro"nn"~nnnrow
1111111111111111111111111111111111111 J 111111 1 11111 111111111111111111111111 J 11111
o " 0 ? ? ? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
-'00?113333333333333333333333333333333333333333333333333
"'AAd44444444444444444444444
Abb.10: Muster für Karte 6
Karte 7: Abweichungen von der Standardzeichnung (wird
nur benötigt, wenn auf Karte 6 IST = 1)
WI
ZH
AX
AY
AL
AW
IC
IL
- Knotenbreite (O.S/inch/)
= Beschriftungshöhe (O.13/inch/)
- Abstand der Knotennummer von linker
Knotenbegrenzung (O.2/inch/)
- Abstand der Pfeilabknickung von linker
bzw. rechter Knotenbegrenzung (l.O/inch/)
- Länge der Pfeilspitze (O.3/inch/)
= Breite der Pfeilspitze (O.2/inch/)
= Ausführung der Pfeilspitze (-l)/s.
Ca~comp-Software/
= Abstand zweier Knoten in x-Richtung in
Einheiten von ZH (45)
F5.2
F5.2
F5.2
F5.2
F5.2
F5.2
15
15
Anmerkung: Die Werte in Klammern sind die im Programm fest vor-
gegebenen Werte der Standardzeichnung.
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Abb.ll: Muster für Karte 7
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Karte 8: Zusatzinformation für Knoten mit Ausdehnung
über mehr als 1 Zeile (nur notwendig, wenn auf
Karte 4 IANZ == 0, je Knoten 1 Karte)
IK
KY
KL
IK KY KL
== Knoten-Nummer
== untere Zeile des Knotens
-Differenz aus oberer und unterer Zeile
des Knotens
15
15
15
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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"oO?~1~33333333333333333333333333333333333333333333333
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Abb.12: Muster für Karte 8
Karte 9 ff: Tätigkeitskarten (je Tätigkeit 1 Karte)
NAME
BEZ
A
E
TD
WT
IN
= Tätigkeitsbezeichnung (linksbündig)
== Bearbeiterkennung (rechtsbtindig)
= Anfangsknoten der Tätigkeit
== Endknoten der Tätigkeit (immer:A E)
== Tätigkeitsdauer in Planungseinheiten
== vorgegebener frühestmöglicher Arbeits-
beginn in Planungseinheiten ab Projekt
anfang
== Zeile für Beschriftung des Netzplanes
9A4
A4
15
15
15
15
15
NAME
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Abb.13: Muster für Karten 7 ff
Verknüpfung zweier Knoten aus logischen Gründen, die jedoch
keine Tätigkeit beinhalten, werden als "Scheintätigkeiten" ver-
arbeitet. In diesem Fall ist nur die Angabe von A und E auf der
Lochkarte notwendig. In Ausnahmefällen, bei denen Tätigkeiten
im Plan beginnen, deren Anfangsknoten nur über eine Scheintätig-
keit mit dem übrigen Plan verknüpft ist (vgl. Abb.13), sollte
auf der Karte der Scheintätigkeit auch IN angegeben werden. IN
der Scheintätigkeit (A) ist dann dem IN der Nachfolgetätigkeit
(B) gleichzusetzen. Scheintätigkeiten werden im Netzplan durch
gestrichelte Pfeile dargestellt.
Abb.14: Beispiel für einen Netzplan, in dem die Angabe
des Zeilenindex auch für eine Scheintätigkeit
notwendig wird
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4.3 Datenausgabe
Beim Ausdruck der Ergebnisse werden folgende Kurzzeichen
verwendet:
AE = Nummer des Anfangsereignisses
EE = Nummer des Endereignisses
TD = Tätigkeitsdauer (Symbol X)
FA = Frühestmöglicher Tätigkeitsbeginn entsprechend
der Netzplanlogik
FA+ = Frühestmöglicher Tätigkeitsbeginn beeinflußt
durch Fremdtermin
FE = Frühestmögliches Tätigkeitsende
SA = Spätestzulässiger Tätigkeitsbeginn
SE = Spätestzulässiges Tätigkeitsende
TT = Totale Pufferzeit
TU = Unabhänginge Pufferzeit (Balkenplan Symbol 0)
TB = Bedingte Pufferzeit (Balkenplan Symbol +)
TK = Kritische Pufferzeit (Balkenplan Symbol +)
TW = Wartezeit (Balkenplan Symbol.)
Die Ausgabe kann in Tabellenform sortiert in der Reihen-
folge frühestmöglicher Anfangstermine bzw. kürzesten Termin-
spielraumes erfolgen (vgl. Eingabekarte 1, KEY(2), KEY(3».
Bei gleichen Terminen folgt die Reihenfolge derjenigen der
Eingabekarten. Die angegebenen Termine beziehen sich jeweils
auf das Ende der Zeiteinheit (z.B. FA = 10: Der früheste An-
fang einer bestimmten Tätigkeit wäre ab Ende der 10.Projekt-
Woche möglich, d.h. mit Beginn der ll.Woche). Tätigkeiten die
auf dem kritischen Weg liegen, d.h. keinen Terminspielraum
haben, werden mit "KRITISCHER WEG" gekennzeichnet.
Eine weitere Ausgabeform ist das Balkendiagra~m. In ihm
werden die eigentliche Tätigkeitsdauer und die verschiedenen
Pufferzeiten durch unterschiedliche Druckerzeichen unter einer
Projektwochen- bzw. Kalenderskala gekennzeichnet. Die Tätigkeiten
erscheinen in der Reihenfolge der Eingabe. Scheintätigkeiten
werden nicht mit ausgedruckt.
AUfgrund der beschränkten Druckerbreite können auf einem
Druckerblatt nur bis zu 70 Projektwochen ausgedruckt werden.
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Bei größerer Projektdauer werden Folgeblätter mit je 120 Pro-
jektwochen ausgedruckt, die an den vorherigen Ausdruck passend
angeklebt werden können. Die gesamte Projektdauer ergibt sich
aus dem Balkenplan; sie wird jedoch unabhängig von der gewähl-
ten Ausgabeform gesondert ausgedruckt.
5. BEI S PIE L
Im folgenden wird zur Erleichterung der Benutzung des Pro-
grammsystems ein konkretes Problem an einem Beispiel detail-
liert durchgearbeitet.
5.1 Netzplanerstellung
Die Erstellung des problembezogenen Netzplanes kann dem Be-
nutzer nicht vom Rechner abgenommen werden. Diese Erarbeitung
wird immer manuell erfolgen müssen. Je sorgfältiger und kri-
tischer bei diesem Schritt vorgegangen wird, um so klarer wird
letztlich der Überblick über die terminliehe Gesamtsituation.
In der Praxis hat sich die Technik der "Rückwärtsplanung"
bewährt, da dadurch die Erkennung und Darstellung von notwendigen
Paralleltätigkeiten zum Erreichen eines Teilzieles erleichtert
wird.
Der so erstellte Netzplan (vgl. Abb.l) stellt nun ein Netz-
werk aus Tätigkeiten (Pfeilen) und erreichten Beständen (Knoten)
dar. Logischerweise werden die Tätigkeitspfeile bereits während
des AufsteIlens des Netzplanes beschriftet mit
- Tätigkeitskennzeichnung
- Bearbeiter
- Tätigkeitsdauer (z.Br in Wochen)
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KARTE 1 VERSUCHSGERAET N-BOHRLOCHSONDE 71974WOC~ENI5.02.741112
KARTE 2 4
KARTE 3 RBTIRCH IAK UT
KARTE 4 26 0 0 4
KARTE 6 1 C 25
49 9 3
a7 0 1
a9 1 13
KARTE 7 PLANUNG TESTAUFBAU RBT 1 13 4 25
KONSTRUKTION TESTAUFBAU RBT 13 39 4 25
HERST KOMPONENTEN TESTAUFBAU RBT 39 69 12 25
MONTAGE TESTAUFBAU RBT 69 89 2 25
SPEZIFIKATION ELEKTRONIK RBT 1 15 6 24
HERST ELEKTRONIK RBT 15 41 20 24
~ERST RUECKKUEHLANLAGE RBT 1 3 4 23
ABNAHME RUECKKUEHLANLAGE RBT 3 17 2 23
~ERST SONDENKoERPER RBT 1 5 4 22
BEREITST N-RUECKKUEHLER RBT 1 5 1 21
ABNAHME SONDENKOERPER RBT 5 17 3 22
VEREISUNGSTEST RBT 17 41 2 22
EINBAU UND TEST ELEKTRONIK RBT 41 65 7 22
~ERST FOERDERGERAET RBT 1 7 20 20
ABNAHME FOERDERGERAET RBT 7 19 1 20
HERST KABEL + DREHDURCHFUEHRUNG RBT 1 19 0 19
MONTAGE KABEL + DREHDURCHFUEHRUNG RBT 19 43 2 20
MONTAGE KABELMoDUL/KABEL RBT 43 65 1 20
PERFORMANCE-TEST N-SONDE RBT 65 71 4 20
BEREITSTELLEN GEILI) RBT 41 71 9 24
EINBAU GE lLI),TEST N-SONDE R2 T 71 89 4 20
AUSSCl-iR BEHA EL TER RBT 1 53 12 la
HERST BEHAEL TER RBT 53 67 26 la
ABNAHME BEHAELTER RBT 67 73 4 18
PLANEN DUMMY RBT 1 55 1 17
HERST DUMMY RBT 55 73 4 17
KOPPEL TEST RBT 73 81 2 17
BESCHAFFEN CF IRCH 1 75 20 16
HERSTELLEN N-QUELLEN IRCH 75 81 4 16
MONTAGE N-QUELLEN IRCH 81 89 1 16
PLANEN RUETTELVORRICHTUNG RBT 1 21 2 15
HERST RUETTELVOR1CHTUNG RBT 21 45 8 15
HERST SONDENKOERPER RBT 1 47 4 14
SPEZIFIK ELEKTRONIK FLUSSM RBT 1 35 12 13
HERST ELEKTRONIK FLUSSM RBT 35 47 16 13
MONTAGE FLUSSMESSONDE RBT 47 57 3 13
PERFORMANCETEST FLUSSMESSCNDE RBT 57 89 4 13
AUSSCHREIBUNG FEUCHTE/DICHTE RBT 1 23 6 12
HERST FEUCHTE/DICHTE RBT 23 49 18 12
AUSSChREIBUNG KALIBER RBT 1 25 6 11
HERSTELLEN KAL IBER RBT 25 49 26 11
SPEZIFIK ELEKTRONIK MULTI SONDE RBT 1 9 12 10
HERST ELEKTRONIK MULTISONDE RBT 9 49 20 10
KONSTRUKTION SONDENKOERPER RBT 9 27 6 9
HERST SONDENKOERPER RBT 27 49 12 9
MONTAGE MULTISONDE RBT 49 59 6 11
BEREITST V EICHNORMALEN RBT 1 59 16 8
PERFORMANCETEST MULTI SONDE RBT 59 89 6 11
BEREITSTELLEN VERSUCHSMATERIAL IAK 1 11 4 6
BESCHAFFEN LIT-COMPUTER UT 1 61 16 7
BEREI1ST VERSUCHSSTAND IAK 1 11 4 5
LABOR VERSUCHE IAK 11 29 12 6
PROGR SPEKTRUMSAUSWERTUNG UT 1 61 12 4
PROGR SPEKTRUMSINTERPRETATICN UT 61 85 16 7
BESCHAFFEN COMPUTER JAK 1 31 16 3
MONTAGE U INBETRIEBN COMPUTER IAK 31 63 8 3
BESCHAFFEN ELEKTRONIKCONTAINER RBT 1 63 6 2
MONT,TEST,DEMONT CONTAINER/CCMP RBT 63 83 2 3
PROGRAMMTEST lAK 85 89 6 7
BESCHAFF TRANSPORTCONTAINER RBT 1 87 6 1
AUSSCHREIBUNG PALETTE RBT 1 33 10
HRST PALETTE RBT 33 87 16
SVSiEMTEST RBT 89 93 10 14
ABNAHME PALETTE/CONTAINER RBT 87 93 10 1
SI~HERHEITSBERICHT RBT 37 77 13 26
GENEHMIGUNGSVERFAHREN RBT 77 95 26 26
EINBAU IN CONTAINER RBT 93 95 2 14
15 37 26
17 73
29 35
29 61
35 37 26
45 57
45 59
45 65
83 85
83 87
Abb.15: Liste der Eingabekarten
AUfLIST EN DER EI NGABEKARTEN
***************************
1 2 3 4 5 678
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KARTE PLANUNG TESTAUFBAU RBT 13 4 25
KARTE
RBT 39 69
15 41
RBT 69
RBT
23
24
25
24
25
25
o
o4
4
20
6
12
2
3
39
B9
15
13
RBT
RBT
RBTKCNSTRUKTION TESTAUF8AU
HERST KCMFONENTEN TESHUF8AU
MONTAGE TESTAUFBAU
SPEZIFIKATION ELEKTRONIK
HERST ELEKTRONIK
HERST RUECKKUEHLANLAGE
4
KAR1'E
KARTE
KARTE
KARTE
KAR1'E
KARTE
KARTE 9
KARTE 10
A8NAHME RUECKKUEHLANLAGE
HERST SONOENKOERPER
8EREITST N-RUECKKUEHLER
RBT
RBT
RBT
3 17
5
2
4
23
22
21
RBT 41 65
RBT 17 41
KARTE 11
KARTE 12
KARTE 13
A8NAHME SCNOENKOERPER
VEREISU~GSTEST
E INffAU LND TEST ELEKTRCNIK
RBT 17 3
2
7
22
22
22
KARTE 1~ HERST FCEROERGERAET RBT 7 20 2q
KARTE 15
KARTE 11'
A8NAHME FCEROERGERAET
HERST KABEL + OREHOURCHFUEHRLNG
RBT
RBT
7 19
19 o
(I
o
20
19
KARTE 17 MCNTAGE KA8EL + OREHDURCHFUEHRUNG RBT 19 43 2 20
RBT 43 65KARTE 18
KARTE 19
MCNTAGE I<ABELMOOUL/KABEL
PERFORMANCE-TEST N-SONOE RBT 65 Tl 4
2C
20
KARTE 20 8EREITSTELLEN GEILI) RBT 41 Tl 9 24
53 6"7
KARTE 21
KARTE 22
KARTE 23
EINBAU OE (l.Il,TEST N-SONOE
ALSSCHR BEHAELTER
HERST BEHAELTER
RBT Tl
RBT
RBT
89
53
4
12
26
20
18
18
KARTE 2~ ABNAHME BEHAELTER RBT 67 73 4 18
KARTE 25 PLANEN DUMMY RBT 55 17
KARTE 2e
KARTE 27
HERST OLMMY
KOPPELTEST
RBT
R8T
55 73
73 81
4
2
17
17
KAR1'E 28 BESCHAFFEN CF IRCH 75 20 16
KARTE 29 HERSTELLEN N-QUELLEN IRCH 75 81 4 o 16
KAR1E ::0 MCNTAGE N-QUELLEN IRCH 81 89 18
KARTE 31 PLANEN RUETTELVORRICHTUNG RBT 21 15
KARTE 32
KARTE 33
HERST RLETTELVORICHTUNG
HERST SCNCENKOERPER
R8T 21
RBT
45
47
8
4
15
14
KARTE 3~ SPEZIFIK ELEKTRONIK FLUSS~ RBT 35 12 13
KAJ:(lE 35 HERST ELEKTRONIK FLUSSM RBT 35 47 16 13
KARTE 3e
KARTE 37
MCNTAGE FLUSSMESSCNDE
PERFORMANCETEST FLUSSMESSCNOE
PBT 47 57
RBT 57 89
3
4
14
1~
KARTE 38
KARTE 39
ALSSCHR EI 8UNG FEUCHTE/e ICHTE
HER ST FEUCHTE/O ICHTE
RBT
RBT
23
23 49
6
18
12
12
KARTE ~c
KARTE ~1
AUSSCHREIBUNG KALIBER
HERSTELLEN KALIBER
RBT
RBT
25
25 49
6
26
11
11
KARTE 42
KARTE 43
SPEZIFIK ELEKTRONIK MULTI SONDE
HERST ELEKTRONIK ~ULTISCNDE
RBT
RBT
9
9 49
12
20
10
10
KARTE 44 KCNSTRUKTION SONOENKOERPER RBT 9 27
KARTE ~5 HERST SCNDENKOERPER R8T 27 49 12
KARTE ~6 ~,GNTAGE ~ULTISONOE RBT 49 59 11
:t>
0'
0'
KAR1'E 47
KARTE 4E
KAi<TE 49
BEREITST V EICHNORMALEN
PERFORMANCE TEST MULTISCNOE
BERE-ITSTELLEN VERSUCHS MATERIAL
RBT
RBT
IAK
59
59
89
11
16
4
11
RBT 77 95 26
RBT 93 95 2
RBT 87 93 10
RBT 37 77 13
~
t-'
7
7
4
o
2
26
26
16
o
o
o
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o
o
o
C 16
o
o
o
o
o 26
o
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o
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4
6
2
6
10
16
12
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16
1661
33
29
11
11
83 87
35 37
45 57
29 61
83 85
45 59
45 65
29 35
15 37
17 73 0
RBT 1 63
IAK 31 63
IAK 85 B9
IAK
lIT 1 61
IAK
LIT
RBT
RBT 1 87
RBT 33 87 16
RBT 89 93 10
RBT 63 83
lIT 61 B5
IAK 1 31
BESCHAFFEN lIT-COMPUTER
BESCHAFFEN ELEKTRONIKCCNTAIHR
MONT,TEST,OEMONT CONTAINER/COMP
PRCGRAMnEST
BESCHAFFE~ COMPUTER
ALSSCHREI BUNG PALETTE
~CNTAGE U INBETRIEBN COMPUTER
SICHERHEITSBERICHT
BESCHAFF TRANSPORTCO~TAINER
PROGR SPEKTRUMSINTERPRETATIO~
EINBAU IN CONTAINER
BEREITST VERSUCHS STAND
LABCRVERSUCHE
PROGR SPEKTRUMSAUS~ERTUNG
GEN EHMI OUNGSVERFAHREN
HERST PALETTE
SYSTEMTEST
ABNAHME PALETTe/CONTAINER
KARTE 63
KARTE 62
KARTE 53
KARTE 61
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KARTE 60
KAR1'E H
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1 15 SPEZIFIKATION ELEKTRONIK
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5 BEREITST N-RUECKKUEHLER
7 HERST fOEROERGERAET
1 53 AUSSCHR BEHAEL TER
1 55 PL,e~EN DUMMY
1 75 BESCHAFFEN CF
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47 HER$T SG~OENKOERPER
1 35 SPEZIFIK ELEKTRONIK FLUSSM
1 23 AUSSCHREIBUNG FEUCHTE/OICHTE
1 25 AUSSCHREIBUNG KALIBER
9 SPEZIFIK ELEKTRONIK MULTI SONDE
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RET
IFlCH
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73 81 KOPPEL TEST
5S aq PERFORMANCETEST MULTISCNDE
65 71 PERfORMANCE-TEST N-SONOE
EI 89 M9NTAGE N-QUELLEN
eg 93 SYSTEMlEST
~3 95 EINeAU IN CONTJliINER
69 89 MONTAGE TEST.AUFBAU
37 77 SICI-Ef'HEITSBERICHT
15 41 HERST ELEKTRCNIK
':1':1 S1 HERST PALETTE
.DE EE TAETIGKEITSBESCHREIBUNG
~':I 67 HERST BEI-AEL TER
23 49 HERST FEUCHTE/EICHTE
25 4<; HERSTEllEN KALIBER
17 41 VEREISUNGSTEST
39 69 HERST KOMPONENTEN TESTtlUFBAU
3 17 ABNAHM e RUECKKUEHLANLAGE
17 ABNAHME SCNDENKOERPER
11 29 LABCRVERSUCI-e
~7 6'i PERF(RMANCETE$l FLUSSMESSCNOE
71 89 EINEAU GE (LIJ ,TEST N-SONDE'
67 73 ABNJliHME 8EHAElTER
27 4~ HERST SONDENKOERPER
41 Tl BEREITSTELLEN GElLII
13 3~ KONSTRUKTION TESTAUFBAU
63 83 MONT,TEST,DE1"Ot-iT CONTAINER/CCI1P
<41 65 EINBAU U~D TEST ELEKTRCNIK
<49 59 MONTAGE "'ULTISCNOE
t:5 89 PROGRAMMTEST
9 49 HERST ELEKTRCNIK MULTI SONDE
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Die Knoten dagegen werden zweckmäßigerweise erst nach
Fertigstellung und Überprüfung des Netzplanes nummeriert, und
zwar beginnend bei Knoten Nr.l (heutiger Kenntniszustand)
steigend, so daß für jede Tätigkeit der Anfangsknoten eine
kleinere Nummer trägt als der Endknoten. Die Schrittweite in
der Nummerierung kann frei gewählt werden und sollte zweck-
mäßigerweise bei Plänen, die noch nicht sehr detailliert wer-
den konnten, wegen späterer Ergänzungen entsprechend groß ge-
halten werden.
Als letztes wird für die graphische Netzplanausgabe jeder
Tätigkeitsbezeichnung ein Zeilenindex zugeordnet, um Über-
schreibungen in der Ausgabe des Plotters zu vermeiden.
5.2 Dateneingabe
Entsprechend Punkt 4.2.2 werden die erstellten Informationen
abgelocht. In dem hier betrachteten Beispiel ergibt sich somit
eine Eingabeliste nach Abb.15.
Die Karten 8 ff sind keine notwendigen Karten; die bezeich-
neten Knoten werden entsprechend diesen Informationen über
mehrere Zeilen gezeichnet und ergeben somit einen übersicht-
lichen Netzplan. Werden diese Karten weggelassen, muß auf Kar-
te 4 IANZ=O gesetzt werden; der Netzplan wird dann nur mit
Knoten einheitlicher Größe gezeichnet.
5.3 Datenausgabe
Die Datenausgabe der Terminberechnung wird durch das Pro-
gramm PLAN 1 über KEY(N) auf Karte 1 gesteuert. Mit KEY(N)=O
für N=l bis 4 wird jede Ausgabe unterdrückt.
Es empfiehlt sich zunächst zur Kontrolle der Eingabekarten
auf Gültigkeit einen Lauf mit KEY(l)=l zu starten. Damit erfolgt
eine logische Überprüfung der Eingabekarten. Die Ausgabe umfaßt
eine Liste der Eingabekarten und ggfs. Fehlermeldungen (Abb.16).
Anschließend kann durch KEY(2,3,4)=1,1,1 eine Ausgabe entsprech-
end den Abb.17,18,19 abgerufen werden, diese umfaßt eine Liste
der Tätigkeiten geordnet nach frühestmöglichen Anfangsterminen
(KEY(2)=I), eine Liste der Tätigkeiten geordnet nach geringstem
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Terminspielraum (KEY(3)=I) und die Darstellung der Tätigkeiten
in einem kalenderrichtigen Balkendiagramm (KEY(4)=I). Wird
KEY(4)=2 gesetzt, so wird die Ausgabe als Balkendiagramm er-
weitert um Einzeldiagramme für einzelne Bearbeitergruppen,
deren Anzahl auf Karte 4 (INA) vorgegeben wird (vgl. Abb.20).
5.4 Netzplanzeichnung
Das Programm PLAN 2 zeichnet unter Benutzung der Calcomp-
Software den zugehörigen Netzplan auf Transparent,lichtpaus-
fähig. Damit entfällt die bisher notwendige, sehr arbeitsin-
tensive Reinzeichnung des Netzplanes im Konstruktionsbüro. Durch
Veränderungen des Zeilenindex auf den Tätigkeitskarten und Aus-
nutzung der Möglichkeit, Knoten über mehrere Zeilen laufen zu
lassen, kann der Netzplan optisch übersichtlicher gestaltet
werden (Abb.21). Zu beachten sind die folgenden Punkte:
- die unterste Zeile trägt den Index 0
- bei mehr als 40 Zeilen wird es zweckmäßig, die Standardschrift-
größe (0.13 inch) zu verkleinern, um Überschreibungen zu ver-
meiden (Karte 6, Karte 7).
- sind beginnende Tätigkeitsfolgen nur über Scheintätigkeiten
mit dem restlichen Netzplan verknüpft (s. Knoten Nr.37 in
Abb.20), so müssen die Karten der Scheintätigkeiten den Zeilen-
index der Nachfolgetätigkeit erhalten; andernfalls liegt der
Startknoten auf Zeile O.
- münden mehrere Tätigkeiten in einen Knoten ein, so wird der
Index dieses Knotens so bestimmt, daß er mit dem Zeilenindex
derjenigen Tätigkeit übereinstimmt, für die Zeilenindex und
bereits festgelegter Index des Anfangsknotens dieser Tätig-
keit übereinstimmen. Trifft diese Bedingung für mehrere Tätig-
keiten zu, so wird der Zeilenindex der letzten Tätigkeit, die
diese Bedingung erfüllt, zur Festlegung des Knotenindex her-
angezogen.
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:H 63 8 ~.CHAGE l; INBETRIEBN COl"PUTEll: JAK
11 29 12 LAeORVERSlJCHE
H 85 16 PROGR SPEKTRUMSINTERPRET,e.TIOr-. LIT
1 75 20 BESCHAFFEN CF
15 81 4 HERSTELLEN N-QUELlEN
EI 89 1 MONTAGE N-QUELlEN
x .. TAETIGKElTSOAUER (TCI ENTSPR. EINGEGEBEf\EM SCHAETZWEFIT
+ .. KRITISCHE PUFfEJ<.ZEIT tTK)
fZUS.AETZLICHER TERP/INSPIElRAUM, DESSEN INANSPRUCHNAHME KEINE GEFAEHROUNG DES EN01ERMINS BEDEUTET,
• JECOCH DAS NACI-FOL(;ENOE TERMINGEFUEGE VERSCHIEBT)
.. WARTEZEIT (nd
(DURCH FREMDElNFLUSS ERZWUNGENE VERSCHIEBUNG DES TAETIGKEITSBEGINNSJ
o • LiNAB~AENGIGE PUFFEi<ZEIT (TU)
(ZUS.AETZLICH ZUFl TAETIGKElTSCAUER VQPH. BEARBEITUNGSZEIT)
BEDlf\GTE FUFFEI<ZEIT (TBI
{BEI FRUEhESTMOEGl. TAETIGKEITsaEGINN ZUSAETZLICH VERFUEGBARE BEARBEITUNGSZEIT
-IN CEM MASSE SCHRU~PFEND, WIE BEARBEITUNGSBEGINN VERZOEGERT -I
+ .. KRITISCHE PUFFERZE1T tTKJ
(ZUS,6,ETZLICHER TEAIoII"'SPIElRAUM~ DESSEN INANSPRUCHNAHME KEINE GEFAEHPOU~G DES ENDTERMINS BEDEUTET,
JEDCCH DAS NACHFOL fENDE TERMINGEFUEGE VERSCHIEBT)
VERSUCHSGERAET N-BGHRLCCHSONOE
TEFll"INSITUATICN AM 15.02.74
• = BEDIt-.GTE PUFFERZEll <TB)
(8EI FRUE~ESTHOEGL. TAETIGKEITSBEGIN~ ZUSAETZlICH VERFUEGBARE BEARBEITUtolGSZEIT
-IN CEM MASSE SCHRUMPFEND, WIe BEARBEITUNGSBEGINN VERZOEGERT -I
VEPkENDETE SY/'lBOLE
VERSUCHSGERAET N-BOHRLGCHSONDE BUTT
TER"'INSlTUATICN AM 15.02.14 lAllE TER~Ir-..ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF 7. W(lCHE 1974· lJ
BALKENpLAN 1.TEIL 1.BIS 10.~OCHE~
~
....:J
GESAMTE PROJEKTDAUER 57.IiIIOCHEN
Abb.20: Ausgabe der Tätigkeiten
pläne für die einzelnen
gruppen
als Teilbalken-
Bearbeiter-
28
i
I
I
i nS1Eltlf'!1~fHrN-A8.i- --
I
--- -. -.'- .•• --.--------. - -.-.-.••• -.-. --·-.-.~-o·-.c.,,_. -_-~..-__•..._~=..l
!
\
i\
i
I
~'~~~r~" 2*i14AJ!lf" -b
SlANO; lS.02.7ij
..I=~==
__u ••_ ... _ ••_ •• ••••_. __ • _
..__ .... - -----
----.
_.. . .._ .._._._._ __ ..-~~~~<tALf~i:;!!"NlAJN""
I 81 I
...._---_._-_ ...._..._---_._--_ ... _._._-~
--------------------_._.._---
,
~~r~~~k~+YF1:~SH~,!~q -~ ,/,// ,//
(c~"~cZ~l~~NAU-'.•~lU"... . -... - . .-l ./,/
i sr'''''.fr''' C"""U"" . r.-;I M'"'''f.Y.!"ß!I".!~!!'!.'C'!.''''...u",ß.._~lM'"l.lr.'.l.gt:!!~Nl.co.,,-'n""'-L~.MP ~r;'li 16 weCHEN' JRK ~HE:'1i JRK '2 fUlCH(ti aal
L~gJR!.fcrL~f;l<...!~~tfLt(C~tfTJtJ!ipt. . ... _+ ------// ---. -------------
i 6 HeCHOl fla,
i: !
i: I ! :<~~ffi"~~i1~~":t.~NTAJ"-<!!......._. - ......-------
I ~j:.'M''''L--..J'' I:~~~'TI:"
L .. .... ===
Abb.2l: Maschinengezeichneter Netzplan
- 29 -
6. M A S CHI N E N S T E U E R KAR T E N
6.1 Steuerkarten für Batch-Betrieb
//ABCnnnQQ JOB (Onnn,XXX,POOOO),NAME
// EXEG FGCG, COMP = X
//C.S.YSIN DD *
)
) Quellprogramm PLAN 1
)
!'~
//G.SYSIN DD +
)
) Datenkarten
)
6.1.2 System PLAN 2
_..:.._----------
//ABCnnnQQ JOB (Onnn,XXX,POOOO),NAME
/ ~<SETUP DDNAME=PLOTTAPE, DEVICE==TAPE9, ID",,(TnnnQQ, , ,NL)
// EXEC FGCG,COMP=X
//C.SYSIN DD *
)
) Quellprogramm PLAN 2
)
/*
//PLOTTAPE DD UNIT=TAPE9,LABEL=(,NL),DCB=DBN=2
)
) Datenkarten
)
/*//
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6.2 Steuerkarten für Bibliotheksaufruf
//ABCnnnQQ JOB (Onnn,XXX,POOOO),NAME
// EXEC PGM=PLANI
//FT05FOOl DD *'
)
) Datenkarten
)
//FT06FOOl DD SYSOUT=A,DCB=(LRECL=133,BLKSIZE=1995,RECFM=FBA)
// //
//ABCnnnQQ JOB (Onnn,XXX,POOOO),NAME
/*SETUP DDNAME=PLOTTAPE,DEVICE=TAPE9,ID=(TnnnQQ" ,NL)
// EXEC PGM=PLAN2
//FT05FOOl DD *'
)
) Datenkarten
)
//FT06FOOl DD SYSOUT=A,DCB=(LRECL=133,BLKSIZE=1995,RECFM=FBA)
/ /PLorrTAPE DD UNIT=TAPF,9, LABEL=( , NL) , DCB=DEN=2
// //
7. A N H A N G 1
FORTRAN IV-Listing
Programmteil PLAN 1
- 31 -
G LEVEL 21 MAIN
- 32-
DA TE = 74306 11/45/14
C NETlPLAN~BERECHNUNG K= 10
C UNTER ßERUECKSICHTIGUNG VORGEGEBENER ANFANGSTERMINE K- 20
C ERMITTLUNG VON EINlELTERMINEN UNO PUFFERZEITEN K= 30
C AuSGABE IN TABELLENFORM ODER/UND ALS BALKENDIAGRAMM K= 40
DIMENSION TEXT(500,lDI,KEY(4l,Il(500),NAME(12),OATE(2) K~ S('
R. EALBL AN K/ ' , / K~ 60
IIHEGER*4 TO( 500,4), A( 5Ca) ,E (50Q), FT( 500 1,ST (50f)) , FA( 5(0) ,FE I 5Cil(l 1,K~ 70
lSE I 500 I, TTI 500), E INHT*2 131 ,SA (500 1,Xl 100), TMAX 11001, T (SOO 1,WT( 500 )K= 80
INTEGER*4 AT( 5001, ATTI5CH)) ,ETT( 50l,) 1,8 K- 90
INTEGER*2 MARK<l31,wEEK/'WO'/ K~ 100
REAL INST(21)) K= 110
LOGICAL*l SPALTEI12C') ,ZCHN(7)/'o','X',lfP,'*','+','I',' '/ K- 120
100 FORMATI12A4,2X,I5,I3,I4,3A2,2A4,4Il) K= 130
REAOI5,lOOINAME,IZT ,KWl,JZl,EINHT,OATE,KEY K- 140
IF (IlT.EQoll REAO (5,66661 BT,BT K= 141
6666 FORMAT (A41 K- 142
IFIKF.Y(4)~l) 29tJ,29C,280 K- 150
280 READ15,281l INA K= 160
281 FORMATl151 K- 170
READ(S,282) (INST(I),I=l,INA) K- 180
282 FORMATI2I'lA4) K- 190
29() CONTI NUE K- 20.0
REAO (5,80011 IST,IANl K- 210
8001 FORMAT 15X,I5,5X,I5) K= 221"l
IF (IST) 8002,8003,8002 K- 230
8f)C2 READ (5,100 1 W K- 240
8)03 CCNTINUE K- 250
IF (IANZoLToll GO TC 8Q04 K= 260
Da 81)05 1=I,IANl K- 270
RE A0 15,100 ) W K~ 280
8005 CONTINUE K= 290
8004 CONTINUE K- 300
Kl=KEYll) K- 310
IFIKll 32 i'1,320,310 K- 320
310 CONTINUE K- 330
WRITE 16,99981 K= 340
9998 FORMAT (' AUFLISTEN DER EINGABEKARTEN',/ K- 350
1 ' ***************************'/1 K- 360
WRITE (6,9996) K- 370
9996 FORMAT (25X,'l',9X,'2
'
,9X,'3',9X,'4',9X,'5',9X,'6',9X,'7',9X,'8'1 K- 380
KLM=12345 67890 K- 390
WRITE (6,9995) KLM,KLM,KLM,KL~,KL~,KLM,Kl~,KLM K- 400
9995 FORMAT (16X,ßIIO,/1 K- 410
320 CONTINUE K- 42Q
Da l:)05 1=1,5)\) K- 430
READ (5,lD1,END=!i}f)41 lTEXTII,N),N=l,lO),AIII,E(l),TDII,l),WT(II, K~ 440
! I NX K- 450
101 FOR~AT{F)A4,5151 K- 460
IFIKll 1005,1005,330 K- 47C
330 CONTINUE K= 480
\~RITE (6,99991 I, (TEXTlI,N),N=I,lOI ,AIII,ElIl,TD(l,ll,\<H{Il, K- 490
1 INX K- 5CO
99 99 F 0 RMA Tl' KARTE' ,I 4 " 0 0 0 ' , 1 (} A4 , 5 I 5 ,/ 1 K- 5 10
1{)05 CONTINLJE K- 520
WRITE 16,9997) K- 530
99S7 FORMAT (/ /Il K- 540
10M N= I-I K- 550
00 HHl3 1=1,N K- 560
G LEVEL 21 MA IN - 33 - DATE = 74306 11!45114
Al(I)=AII) K- 57t)
ATTII)=A(I) K- 580
E1T(l)=EII) K~ 590
101)3 CONTINUE K~ 600
II=N K- 610
1014 CONTINUE Ku 620
NlA:N-1 K~ 630
DO 1000 1=1 ,NlA K- 640
JJ= I K~ 650
IF IAT(JJ+l)oGT.ATIJJ) GO TO 1000 K- 66(1
IF (AT(JJ+l)oLToAT(JJ) GO TO 1001 K- 670
N=N~1 K- 680
NlA=N-l K- 690
KlM:JJ+1 K- 7liO
00 D02 J:KlM,N K- 710
Al(J)=AHJ+lI K- 72()
W02 CONTINUE K- 730
1=1-1 K- 740
GO TO HlOt!) K- 750
10tH B=AT(JJ) K- 760
AT ( JJ ) = AT (J J+ 1) K- 770
AT( JJ+l)=B K-' 780
IF (JJoEQ.l) GO TO 1")00 K- 790
JJ=JJ-1 K- 800
!F (AT(JJ+lIoLToATlJJ) GO TO 1001 K- 810
IF (AT( JJ+lIoGT o AT(JJ» GO TO WOO K- 820
N=N-l K- 830
NlA=N"1 K- 840
KlM=JJ+1 K- 850
00 11)13 J=KlM,N K- 860
AT(J)=ATlJ+1) K- 870
1013 CONTINUE K- 88C
1=1-1 K- 890
10cn CONTI NUE K- 900
JJ=N+1 K- 910
Cl 0 H" 1 1. K=1 , I I K~ 920
IF (f(lI)oGToAT(JJ-l) GO TO 1012 K- 930
HH 1 CGNT HlJE K- 940
11')12 AT ( JJ ) =E( K) K- 950
00 1006 K=l, II K~ 960
oe 10tH KL-l,JJ K- 970
IF (ATT(KloEQoATIKl» GO Ta 1008 K~ 980
1'}f':l7 CONTI Nur: K- 990
1)(8 AIK)=Kl K~ 1000
00 1');)9 Kl.,.-',JJ K- 10Hl
IF (ETT(K)of.:Q.AT(KU) GO TO lCHO K- 1020
HH19 CONTI NlJE K- 11)30
IF (ETT(K)oN~?~T(Kll) wRITE (6,3212)K,(TEXT(K,Nl,N=1,lC) K- 1040
3212 FORMAT (/!' F[t-'ILR BEI ** EI: ** AUF KARTE NR o ',I4,10X,'1!<** ',K- 11)50
1 lOA4,' ***',!' ODFR BEI ** AE ** AUF PLANFolGE-TAETIGKEIT'lK- 1060
1010 E(KI=KL K- 1070
1f)(16 CONTI NUE K= 1080
211 FORMAT('l'/!!!!!!!' FEHLERMELDUNG') K= 1090
212 FORMAT{"FEHlERHAFTE EREIGN1SNUMERIERUNG BEI KARTE',10X,10A4,4IS) K= 1100
213 FORMAT< '(~Ff:HlENDE VERKNUEPFUNG BEI EREIGt--IS NRo', 14) K= 11 Hl
214 FORMAT( '+' ,TZI), 'KEH,E' ) K- 1120
CLOGISCHE UEBERPRUEFUNG DES NETZPLANS K= 1130
C K= 1140
G LEVEL 21 MAIN
- 34 -
DA TE = 74306 11/45/14
I F( K1) 350,350, 34(} K- 1150
340 CONTINUE K- 1160
WRITF (6,31)00 I 11 K- 1170
3000 FORMAT ('1'///' KARTENANZAHL =',14) K- 1180
WRITE (6,3Q01) JJ K- 1190
3001 FORMAT (/, KNOTENANZAHL =',14) K- 1200
WRITE (6,3003) (I,A1(I),I=l,JJI K- 1210
3003 FORMAT (/, INTERNER KoCIERUNGSSCHLUESSEL ',I K- 122Q
1(' ',14,' ****',14» K~ 1230
350 CONTINUE K- 1240
M1ST=1) K- 12 50
00 25 1=1,11 K- 1260
If(A(II.GEol.AND.A(I).LE.JJ-l.AND.E(II.GT.l.AND.E(I).LE.JJ.AND.A(IK- 1270
H .. LT.E(I)) GO Ta 25 K- 1280
KQ=A( 1) K- 1290
KR= E( I I K~ 13CO
WRITE(6,212)(TEXTll,N),N=1,l0),AT(KQI,AT(KR),TD(J,11,WT(I) K- 1310
MIST=1 K- 1320
25 CONTI NUE K- 1330
Da 26 J=I, J J K~ 1340
IA=O K- 1350
I E=(j K- 1360
I F (Jo EQ. 1) IE=1 K- 1310
If(J.. EQoJJIIA=1 K- USO
00 27 I=I,II K- 1390
H(A(IloEQ.. JIIA=1 K- 1400
1 F ( E( I) • EQ. J) I E= 1 K- 1410
27 CONTI NUE K- 1420
IF(IA .. EQo1 .. AND.. IEoEQ o1IGO TO 26 K~' 1430
MIST=l K- 144D
WRI TE ( 6 , 213 1AT ( J I K- 145C
26 CONTINUE K- 1460
H(MIST.EQ.QI GO TO 28 K- 1410
SlOP K- 1480
28 CONTINUE K- 1490
IF(KEY(2)oEQ.OoAND.KEY(31 .. EQoO) GOTO 360 K- 1500
C K- 1510
WRITE (6,9001) K- 1520
9001 FORMAT ('1'//////1' ERLAEUTERUNG DER VERWENDETEN SYMBCLE',/ K= 1530
l' *************************************',//1 K- 1540
l' AE NUMMER DES ANFANGSEREIGNISSES (AUS lUGEHOERIGEM NETZPLANK- 1550
1 I ' I / K- 1560
l' FE NUMMER DES ENDEREIGNISSES (AUS ZUGEHOEPIGEM NETZPLAN)'/IK~ 1570
l' BEMERKUNG: FUEP EINE TAETIGKEIT ODER SCHEINTAETIGKEIT'I K= 1580
l' IMMER AE < EE'//I K~ 1590
1 1 TD TAETIGKEITSDAUER (SCHAETZWERT IN WOCHENI'I/ K~ 16UO
l' FA FRUEHESTMOEGLICHER ANFANGSTERMIN AUS PLANLOGIK 'I K- 1610
l' (IN WOCrEN NACH PLANANFANGI '/1 K- 162C
1 1 fA* FRUEHESTMOEGLICHER ANFANGSTERMIN DURCH FREMOEINFLUSS'I K= 1630
l' (TERMIN AUF EINGABEKARTE)'II K- 1640
l' FE FRUEHESTMOEGLICHER ENDTERMIN'II K- 165C
l' SA SPAETESTMOEGlICHER ANFANGSTERMIN'I/ K- 1660
l' SE SPAETESTMCEGLICHER ENOTERMIN'II K- 1610
l' TT TeTALE PUffERZEIT, OIE ZUZUEGlICH ZUR BEARBEITUNGSIElT ZK- 1680
1UR'I,' VERFUEGUNG STEHT (SYMBOLE: 0 + * )'1/ K- 1690
I' TU UNABHAENGIGE PUFFERZEIT; STEHT IUSAETZLICH ZUR BEARBEITUK- 1700
1NGS~'/,' ZEIT ZUR VFRFUEGUNG UND VERSCHIEBT NICHT DAS TERMK- 1710
lINGEFUEGE,I/,' WENN SIE BEANSPRUCHT WIRD (SV~~BCL: O)'/) K- 1720
G LEVEL 21 MA IN - 3 5 - 0AlE = 74306 11/45/14
WRITE 16,90021 K- 1730
9'HJ2 FORMAT 1 K- 1740
I' TB BEDINGTE PUFFERlEIT; STEHT lUSAETlLICH lUR BEARBEITUNGSlK- 1150
1EIT lUR'/,' VERFUEGUNG ALS UNABHAENGIGE PUFFERlEIT, WENN OK- 1760
IIE BEARBEITER'I,' OER VORANGEGANGENEN TAETIGKEITEN KEINE PK- 1710
1UFFERlEIT BEANSPRUCHT'/,' HABEN ISYMBOL: * 1'1/ K- 1780
I' TK KRITISCHE PUfFERlEIT, STEHT lUSAETlLICH ZUR BEARBEITUNGSk- 1790
IlEIT'/,' lUR VERFUEGUNG; IHRE INANSPRUCHNAHME VERRINGERT JK- 1800
1EOOCH DIE'I,' PUFFERlEITEN OER NACHFOLGENDEN lAETIGKEITEN K- 1810
11SYMB 0 L: + I' 1 K- 1820
C K- 1830
C BERECHNUNG DER FRUEHSTMOEGLICHEN TERMINE FA,FE K- 1840
360 CCNlINUE K- 1850
00 1 J=1,JJ K- 1860
FT 1J I =() K- 1870
00 2 I=1,r I K- 1880
IF(E(II.NE.JI GO TO 2 K- 1890
IF(FElIloGToFTIJIIFTIJI=FEIII K- 1900
2 CCNTINUE K- 1910
Da 1 I=l,r I K- 1920
IFIAllloNEoJI GO TC 1 K- 1930
FA(l 1=FTl J I K- 1940
!F(WTIJ)oLToFTIJIIWT<I )=FTlJ) K- 1950
FEIII=WTIIl+TDII,ll K- 1960
1 CONTINUE K- 191ö
C K- 1980
C BERECHNUNG DER SPAETESTERlAUBTEN TERMINE SA,SE K- 1990
00 3 K=1,JJ K- 2000
J=JJ+1-K K- 2010
STIJI=FTIJJI K- 2020
DC 4 1=1, n K- 2030
I F1AlT Iod E0 J 1 G0 Ta 4 K- 204(\
IF(SAlIloLToSTIJlIST(JI=SAIII K- 2(150
4 CONTI NUE K- 2060
00 3 1=1,11 K- 2070
IFIEIII.NE.JI GO TO 3 K- 2(81)
SEII)=STIJI K- 2090
SAIII=ST(JI-TDII,ll K-' 2100
3 CCNTINUE K- 2110
C K- 2121..1
C BERECHNUNG OER PUFFERlEITEN TU,TB,TK K= 2130
00 5 1=1, q K- 214fl
TTI l)=SAI I)-WTlI 1 K- 2150
TOII,21=t1 K- 2160
J1=AIIl+1 K- 2170
J 2=EIl 1 K- 218(J
IFIJ1.EQ~,I:::1 GO Ta 6 K- 2190
NA=«) K- 2200
NE=(l K- 2210
00 7 K=l,II K- 2220
IFIKoEQ.IIGO TO 1 K- 2230
I F1AlK I 0 EQ0 AI I I 1NA =1 K- 2240
IFIEIKl oEQ oE(II)NE=l K- 2250
7 CONTI NUE K- 2260
IFINAoNEo1 0 0RoNEoNEo11GO TO 6 K- 2210
NN=l K~ 2280
XIll=AIII K- 229(1
TMAXl1'=O K- 2300
G LEVEl 21 MAIN
- 36 -
DATE = 743G6 11/45/14
Da 31 J=J1,J2 K= 2310
TIJ)=Q K~ 2320
L=1"l K- 2330
DO 31 K=1, I I K- 2340
IFIKoEQ.II GO TO 31 K- 235Q
IFIEIKI.NEoJ)GO TO 31 K- 2360
Da 32 N=1,NN K= 237Q
IFIAIKloEQoXINllGO TO 33 K- 238(l
32 CONTINUE K- 2390
GO TO 31 K- 2400
33 L=1 K- 2410
1 F I Tl J ) 0 LT0 lT MAX I N I +TD I K, 1 I ) I T I J ) =TM AX( N 1+TD( K, 1) K= 2420
31 CONTI NUE K- 2430
IFIL.EQ.'"!) GO TO 30 K'~ 2440
NN=NN+1 K- 2450
TMAXINNI=TIJ) K- 2460
XINN)=J K= 2470
30 CONTINUE K- 2480
IF{TIJ2I o GT oTD(I,lllTDII,21=T(J21-TDII,1l K- 2490
6 C0NTI NU E K- 25(W
TU=FTIJ21~STIJ1-l)-TD(1,11 K- 251('
IF(WTIIloGToSTIJl=1)lTU=FTIJ2)=WT(II~TDII,11 K- 2520
IFITDII,2IoLToTUITOII,21=TU K- 253(,
T 0 I I , 4 I = ST I J 2 ) - FT I J 2 I K= 2540
TF=TT(II=TDII,41 K- 2550
T 0 I I, 3 ) =T F- TDI I , 2 I K= 2 560
5 CONTI NUE K- 2570
C K~ 2580
C AUSDRUCKEN IN TABELLENFORM K- 2590
200 FORMATI'l',12A4,48X,'BlATT 1',//' TERMINSITUATION AM " K- 2600
12A4,5X, '(ALLE TERMINANfABEN BEZIEHEN SIC~ AUF') K- 2610
282 FCRMATI/i/' --TAETIGKEITEN IN DER REIHENfOLGE FRUEHESTMOEGLICHER AK= 2620
1NFANGSTERMINE GEORDNET~-' I K- 26%
ZG3 FCRMATII/I' --TAETIGKEITEN IN DER REIHENfOLGE GERINGSTEN TERMINSPIK- 2640
1ELRAUMS GEORONET-=' I K- 265(:
204 FORMATl'JALlE TERMINANGABEN --FA,FE,SA,SE-- BEZIEHEN SICH AUF CAS K- 266D
lENDE DER ZEITEINHEIT',/1/3X,'AE',2X,'EE' ,2X,'TAETIGKEITSBESCHREIBUK~ 2670
2NG' ,T57,' TO' ,4X,' FA' ,4X, 'FA*' ,3X,' FE' ,4X,' SA' ,4X,' SE' ,4X, 'Tl' ,4X, 'K- 268fl
3TU',4X,'TB',4X,'TK'1l K= 269(1
2P5 FORMATl'0',214,2X,10A4,T53,1OIZX,14» K- 27('0
2(>6 FORMATI'+',T118,'KRITISCHER WEG') K- 271Cl
216 FORMATI'+',T72,2A4,' = (;1'1 K- 2720
217 FORMATl'+',T72,I2,'o WOCHE ',14,':: ll') K- 273('
00 8'1 N=2, 3 K- 2740
I F I KEY( N10 EQ 0 cl) GO T0 80 K- 2750
WRITEI6,2QOINAME,CATE K- 276(1
IFIE1NHT(l)oEQ.WEEKI Ge TO 45 K- 2770
~jRITEI6,2161 DATE K- 2780
GO TO 141,42,431,N K= 2790
45 WRITf.16,217lKWl,JZ1 K- 28110
GO TO 141,42,43),N K- 2810
42 WRITE16,2021 K- 2820
GO TO 44 K- 2830
43 WRITE(6,2031 K= 2840
44 WRITE16,2041 K= 2850
41 CONTINUE K- 2860
NN::O K- 287D
10=0 K- 2880
,LEVEL 21 MA IN - 37 - DA TE 74306 11/45/14
LZAHL:O K- 2890
MlA HL=2 K- 2 900
14 NN=NN+l K- 29ICJ
Il(NNI=IO K- 2920
00 ID 1=1 tI I K- 2930
oe 11 M=I,NN K- 2940
IF( IoEQoIUMI) GO TC 10 K= 2950
11 CONTINUE K- 2960
I F( IrJ 0 EQo 11 (NN» GO TO 12 K= 297(1
IF(NoEQ.2) GO TO 22 K- 298(;\
IF(TT<II-TT{!O» 1Z,W,10 K- 299('1
22 IF(WT(I)oGEoWT(IDll GO TO 10 K= 3000
12 10=1 K- 3010
10 ceNTINUE K- 3020
13 KQ=A( 10) K- 3030
KR=E{IClI K- 3040
IF (TD{ID,l)oEQoül GO TO 1203 K= 3050
WRITE (6,205) AT(KQI,ATtKR),tTEXT<IO,KI,K=I,lOl,TD{!O,U,FAtIOI, K- 306(1
UIT(I"),FE{!O),SA{IOI,SE(I(),TT(IOI,tTD(IO,LI,l=2,4) K- 3070
IF(TT{IO)oEQoO)WRlTE(6,2CJ6) K- 3080
LZAHL=llAHL +1 K- 3090
IF (LZAHLoNEo26) GO TO 1203 K= 3100
WRITE (6,1204) MZAHL K- 3110
GO TO 11301,1302,13031,N K~ 3120
1302 WRITE{6,2!)2) K- 313('
GO TO 1304 K= 3140
1303 WRITE(6,203) K- 3150
1304 WRITE {6,2041 K- 3160
1301 CONTINUE K- 3170
LZAHl=O K- 3180
MZAHL=MZAHL+1 K- 3190
1203 CONTINUE K- 3200
1204 FORMAT (' I' ,90X, 'BLATT ',141 K- 3210
IF(NNoLT.II) GO TO 14 K- 32Z0
8 CONTI NUE K= 3230
80 CONTI NUE K- 3240
C K- 3250
C AUSDRUCKEN ALS BALKENPLAN K= 3260
53 FORMAT('!'I'l'lll K- 3270
207 FORMAT('D',56X'BALKENPLAN',I3,'oTEIl',I4,'oBIS',I4,'o',3A2111 K- 3280
70Ql FORMAT (' VERWENDETE SYM80LE'1 K- 3Z9~
1/' X = TAETIGKEITSD~UER (TC) ENTSPRo EINfEGEBENEM SCHAETZWERT'I K- 3300
2/' Q = UNABHAENGIGE PUFFERZEIT (TUI' K= 3310
4/5X'{ZUSAETZLICH ZUR TAETIGKEITSDAUER VORHo BEARBEITUNGSlEITI'1 K- 33Z0
51' * = 8EDI NGTE PUFFER lEI T (TB I' K- 3330
6/5X'(8EI FRUEHESTMOEGL. TAETIGKEITSBEGIN~ ZUSAETZLICH VERFUEGBARE K- 3340
7BEARBEITUNGSZEIT'/5X'-IN DEM MASSE SCHRUMPFEND, WIE BEARBEITUNGSBEK= 3350
7G I NN VERlOEGERT -I' I K- 3360
9/' + = KRITISCHE PUfFERZEIT tTK)' K- 3370
A/5X'(ZUSAETlLICHER TER~INSPIELRAUM, DESSEN INANSPRUCHNAHME KEINE GK- 3380
BEFAEHRDUNG CES ENDTERMINS BEDEUTET,'/5X'JEDOCH DAS NACHFOLGENDE TEK- 3390
BRt'INGEFUEGE VERSCHIEBTI'I K= 340()
0/' 0 = WARTEZEIT lTWI' K- 3410
E/5X'(DURCH FREMDElNFLUSS ERZWUNGENE VERSCHIEBUNG DES lAETIGKEITSBEK- 3420
FG INNS)' 1n K- 3430
7©02 FORMAT{IIIIIIIIIIIIIIIIIIII) K- 3440
Z08 FORMAT(' ',T57,70Al,Tl27,'1'1 K= 3450
209 FORMAT(' ',3I4,2X,10A4,T58,70AU K- 3460
G LEVEL 21 MA IN - 38 - DATE = 74306 11/45/14
21D FORMAT('1'1111111120X, 'GESAMTE PROJEKTDALER ',I5,'.',3A2) K- 3470
215 FORMAT(' ',' AE EE TD TAETIGKEITSBESCHREIBUNG',/T42,'PROJEKT'K- 3480
1,3A2,I3,7(6X,I41) K- 3490
KK=KEY(4)-1 K- 3500
IF(KKI 50,410,42() K- 3510
410 JE=1 K- 3520
GOTe 430 K- 3530
420 JE=INA+1 K- 3540
43~ CONTINUE K- 3550
00 990 J=1,JE K- 3560
IB=Q K- 3570
IZ=7ö K- 3580
ME=8 K- 3590
1<. WK =K W1 K- 360(1
JlJ=JZl K- 3610
WRITE(6,591 K- 3620
59 FORMAT( '1') K- 3630
WRrTE(6,200)NAME,DATE K- 364(\
IF(EINHT(1).EQ.WEEK) WRITE(6,2171KW1,Jl1 K- 3650
IF(EINHl(l)oNEoWEEKI WRITE(6,2161DATE K- 3660
NX=O K- 3670
Nl=1 K= 368Q
MARK( 11 =0 K- 3690
00 55 M=2,8 K- 3700
55 MARK( MI =MARK( M-11+10 K- 3710
52 NX1=NX+1 K- 3120
IF(NloGl o1oANDoIB oEQoOI GOlD 990 K= 3130
NX2=NX+IZ K- 3140
WRITE(6,2Q71Nl,NX1,NX2,EINHT K- 3750
IF (NX1oGToll GO TO 7000 K- 3160
WRITE (6,7001) K- 3170
GO TO 7003 K- 3780
7000 WRITE (6,1002) K- 3190
7003 IF(EINHT(11oEQ oWEEK) CALL SKALA(KWK,JlJ,ME) K- 3800
lF(NXl 432,431,432 K- 381(1
431 WRITE(6,2151 EINHT,(MARK(I),I=1,81 K- 3820
GOTO 433 K- 3830
432 WRITE(6,434)(MARK(I),I=2,131 K- 3840
434 FORMAT(' 'I' ',111 ,1l16X,I411 K- 3850
433 CONTI NUE K- 386(1
DO 16 1=1,11 K- 3870
IFITEXT(I~1IoEQo8LANKI GO Ta 16 K- 3880
JM=J-1 K- 3890
435 IFIJM) 460,460,440 K~ 3900
44G IF(TEXT(I,10IoNEoINST(JMI) GOTD 16 K- 3910
460 CONTINUE K- 3920
If (NX I 5th470, 480 K~ 3930
470 WRITE16,4711 K- 3940
411 FORMAT(' ',T57,7('1 '1,'1') K- 3950
GOTo 49(' K- 3960
480 WRITE(6,481) K- 3910
481 FORMAT(' " 12 I' I 'I, 'I 'I K- 3980
490 CONTINUF. K- 3990
Da 18 N=l,Il K- 4000
SPALTE(NI=lCHN(7) K- 4010
18 CCNTINUE K- 4020
K=O K~ 4030
N1=FA(ll+1-NX K- 4040
G LEVEL 21 MAIN - 39 - DA TE = 74306 11/45/14
N2=WT ( I )-NX
I F( FA( I I-WT I 11123,24,24
20 IF(TD(I,KI.EQ.OI GO TO 24
N1=N2+1
N2=N2+TD( I, KI
23 IFIN2.LE.OI GO TO 24
IF(Nl.GT.IZ) GOTD 21
IF(N1.LE.OINl.=1
IF(N2.GT.IZI N2=IZ
IF(N2.EQ.IZI IB=1
00 19 N=N1,N2
SPALTE(NI=ZCHN(K+11
19 CoNTINUE
24 K=K+l
IFIKo LE.4) GO TO 20
21 I Fl NX I 51,),500,520
500 WRI TE I 6,2091 AT I AI I) ) , AT I E( I) I, TO I 1,11, I TEXT ( I, LI, L =1,10 I ~
1 (SPALTE(L),L=1,701
GoTo 16
520 WRITE(6,5211 SPALTE
521 FORMATP ',lX, 120AlI
16 CONTI NUE
IF(NX+IZ-FTIJJ)1 53G,9<;lC,990
530 MARK(1)=MARK(ME)
NX=NX+Il
IF(NX.GT.801 GOTD 550
540 I Z= 12()
ME= 13
550 CONTI NUE
Nl=Nl+1
00 51 M=2,ME
51 MARKIMI=MARKIM~11+10
WRITEI6,59)
GO TO 52
990 CONTI NUE
50 CONTI NUE
WR!TE I 6 ,21(j 1FT ( J J ) , EIN HT
STOP
END
K- 4050
K~ 4060
K~ 4010
K- 4080
K- 4090
K- 4100
K- 411(\
K- 4120
K- 4130
K- 4140
K- 4150
K= 4160
K- 4110
K- 4180
K- 4190
K-' 4200
K·" 4210
K- 4220
K- 4230
K- 4240
K- 4250
K- 4260
K- 4210
K- 4280
K- 4290
K- 4300
K-· 4310
K- 4320
K- 4330
K= 4340
K- 4350
K~ 4360
K- 4310
K- 4380
K~ 4390
K- 4400
K- 4411.
K- 4420
K- 4430
G LEVEL 21 SKALA - 40 - DA TE = 74306 11/45/14
SUBROUTINE SKALAIKW1,Jll,MEI K~
INTEGER Jl(41,KWI13),NkI41 K-
1 NT EGE R FRM 152 11 ' 1 X' , ' 2X' , ' 3X ' , ' 4X ' , ' 5X' , '6 X' , ' 7X ' , '8 X' , ' 9X' , ' 10X' K=
1,'11X','12X','13X','14X','15X','16X','17X','18X','19X','20X','21X'K~
2, '2 2X ' , '2 3X ' , , 2 4X ' , '25 X' , ' 26X ' , '27 X' , '28)(' , '29X', ' 30X ' , ' 31 X' , ' 32 X' K-
3, '33X ' , '34X ' , ' 35 X ' , ' 36 X' , ' 37 X' , '38 X' , '39 X' , '40 X ' , '41 X ' , '42 X' , '43 X' K-
4,'44X','45X','46X','47X','48X','49X',' ',' ,',' )'I,FELDI9}K~
INTEGER POOL(91/'(lH+',',T58',',I4,',' ',',14,',' 48X',',I4,' K-
1,'48X ',',14)'1 K-
11 FCRMATI'I)',T42,'KALENDERJAHR',3X} K-
12 FORMAT('O',T42,'KALENDERWOCHE ',12,718X,I211 K-
00 9 L=l,9 K-
9 F EL 0 I U =P OOl( L ) K-
IE=ME-l K-
IJ=ME-8 K-
IF(IJI 30,40,30 K-
3ö MS=4 K-
18= 8 K=
19=9 K-
GOTD 50 K-
40 MS=3 K=
18=6 K-
19=7 K-
50 CONTINUE K-
1=1 K-
M=l K-
KWlll=KW1-l K-
JZ(lI=Jll K-
GO Ta 1 K-
3 KltdI'=KWll-ll+10-NW(MI K-
M=M+l K-
J II MI = J ZI M-l) +l K-
1 NT=Jl(M)-1969+(JZ(MI-1969)/4 K-
I I=f) K-
11 NT1=4-NT+II K-
II=II+IE K-
IF I NT!. LT• () GO TO 10 K-
Nk1MI=52 K-
IFINTl.EQ.I.0R.NTl.EQ.2.ANO.JZ(MI/4*4.EQ.JZIMIINW(MI=53 K=
2 I = I +l K-
!FII.GT.ME) GOTO 4 K-
IFIKWII-l).GT.NWIMI-HlI GO TO 3 K-
KwII)=Kwll-1)+lC K-
GO TO 2 K-
4 CCNTINUE K-
NN=1 K-
IF( INWIII-KWIl)I.GT.4IGO Ta 5 K-
FELDI31=FRM(5l) K-
J=NW( lI-KWI 11 K-
NN=2 K-
GO Ta 6 K-
5 J=NW( ll-KWI 1)-4 K-
6 FELDI4}=FRMIJI K-
IF(M.LT.MS) GOTo 7 K-
K=NWI21-4 K-
FELDI61=FRMIKI K=
IFIMS.EQ.3) FELD(7)=POOl(9) K-
GO TO 8 K-
4440
4450
4460
4470
4480
4490
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4620
4630
4640
465tl
4660
4670
4680
4690
4700
4710
4720
4730
4740
4150
4760
477(1
478(.1
4190
4800
481f)
4820
4830
4840
4850
4860
4810
4880
4890
4900
4910
4920
4930
4940
4950
4960
497t}
4980
4990
5000
5010
,.. LEVEL 21 SKALA - 41 - DATE 74306 11/45/14
"
7 FELD(ISI=FRM(521 K- 5020
FELD(191=FRM(501 K- 5030
8 CONTI NUE K- 5040
IF(lJ I 80,60,80 K- 5050
60 WRITE(6,111 K- 5060
FELD(81=FRM(501 K- 5070
FELD(9)=FRM(50) K- 5080
WRITE(6,FELDI (JZ(N),N=NN,MI K- 5090
WRITE ( 6,12 I (KW(NI ,N=1 ,ME) K- 5100
GOlD 9(\ K- 5110
80 FELD(21=FRM(501 K- 5120
WRITE(6,S11 K- 5130
81 FORMAT( 'I'PI K- 5140
WRI TE ( 6 , F EL DI (JZ(N) ,N=NN,MI K- 5150
WR!TE ( 6 , S2 I (K W( I ) ,I =2, 13) K- 5160
82 F CRMAT(,O',111 ,1l(8X,I21 I K- 5170
<;0 KWl:KW(MEI+l K- 5180
J Zl:J Z(M I K- 5190
RETURN K- 5200
END K- 5210
8. A N H A N G 2
FORTRAN IV-Listing
Programmteil PLAN 2
- 42 -
G LEVEL 21 MA IN - 43 - DA TE = 74306 11/43/36
C NETlPLANZEICHNUNG K= 10
IMPLICIT INTEGER*2 lI-NI K- 20
REAL*8 TEXT(6),OATUM,TEXTl(71,TEXT2(71 K- 30
REAL NAMElSOO,91,BEZlSOO),TO(5001,INSH201 K- 4ö
REAL BLANK/' 'I,TE(9) K= SO
INTEGER*2 YMAX,ATlSOI)), KXnOOOI,KYllOOO),IJ,KLUOOOI, K= 60
1 EINHT(3),INXlSOO),Al500),ElSOOI ,INlSOI,B K- 7ei
INTEGER IBUF<lOOO) K- BO
COMMON DX,DV,lH,H,WI,AX,AZl,Z2,IBUF, K- 90
1 KL,KX,KY,AT K= 100
CALL CALCINlIBUF,lOOl),U K= 110
C K= 120
C YMAX - GROESSTE AUSDEHNUNG IN Y-RICHT. - 1 K= 130
C IST ~ STEUERGROESSEl=l --) EINLESEN VERSCH.VAR.I K- 140
C IMAX - KASTENBEGRENlUNG K- 150
C IANZ ~ ANZ. NOTW. KNOTEN KORREKTUREN K- 160
REAO lS,131 TEXT,IZT,EINHT,DATUM,KEY K- 170
IF lIZT.EQoll REAO l5,10(5) TEXTl,TEXT2 K= 180
KEY=KEY-l K- 190
IF lKEYI 7001,7001,7i)02 K- 200
7002 READ lS,1I INA K= 210
READ (5,70041 lINST(II,I=l,INAI K- 220
7001 CONTI NUE K= 230
REAO(S,1 IYMAX,IST,FAC,IANZ K= 240
If lFACoEQ.Oo I FAC=lo K- 250
CA.LL FACTOR (FACI K~ 260
I F(IST) 10,11, H'l K- 210
10 READ(5,7)WI,ZH,AX,AY,AL,AW,IC,IL K= 280
GOTo 12 K~ 290
11 ZH=Oo 13 K- 300
WI=Oo8 K= 310
IL=40 K- 32')
IL=45 K- 330
I C='~6 K= 34()
I C=-l K- 350
AX=Ool K- 360
AX=Oo 2 K= 370
AY=1.0 K- 380
AZ=l. K- 39"
AL=O.3 K- 400
AVi=/J.2 K- 410
12 AH= lHI2. K- 420
OX=IL *ZH K- 430
WH= WII2. K- 440
Z2=lH*2o K- 450
DI=WI-AX K- 460
C K- 470
C FORMATE K- 480
C K- 490
1 FOR MA T (2 I S,F So 2 , 15 I K- 500
2 FORMAT(lOA4,2IS,FSoO,5X,I51 K= 510
3 FoRMAT(' *** KNOTENNUMMER',I4,' ODER',I4,' KONNTE NICHT GEFUNDEN WK- 520
1 ERDEN. ***') K- 530
4 FORMAT(' *** DISKREPANZ AUF DER',14,'-TEN NETZPLANKARTE.***' I K- 540
5 FORMAT(' *** KN.-NRo',I4,' UNO',I4,' FALSCH ANGEGEBEN'I K- 550
6 FORMAT(' ',4El5.3) K~ 560
7 FoRMAT(6F500,2151 K~ 570
8 FoRMAT(4151 K- 580
G LEVEL 21 MAIN - 44 - DATE = 74306 11 143/36
9 FORMAT ( '0**** ',9A4,2IS,FSol,15) K= S90
13 FORMAT (6A8,2X,IS,7X,3A2,A8,3X,I11 K~ 600
7f)04 FORMAT (20A4) K- 610
7005 FORMAT nA8 ) K~ 620
C K- 630
C K- 640
OY=2S./YMAX
AZ1 =DY 12.-0.2 K- 660
CALL PLOTC(10.,lo60,-3)
C K- 680
OG 14 1=1,1000 K- 6~O
KY(I)=O K- 7UO
14 KU I I =() K- 710
IF( IANl.L T.1) Gala 16 K- 720
00 15 I:1,IANl K- 730
REAO(5,81 IK,KY<IKI,Kt(IKI K- 740
WRITE (6,81 IK,KY<IKltKUIKI K- 750
lS CONTINUE K- 760
16 CONTI NUE K- 770
C K- 780
00 20 1=1,501 K- 790
REAO(S,2,END=1004) INA ME ( I , J I ,J=1,9) , BEl (I) , A(I ), E( I I , TO ( I I, I NX (I IK- 800
20 CCNTINUE K- 810
1004 N=I-1 K- 82Q
II=N K- 830
oe 1003 1:1,N K- 840
AT ( I I=A ( I ) K- 850
lQQ3 CONTINUE K- 860
1014 CONTI NUE K- 870
NLA=N-1 K- 880
00 1000 1=1,NLA K- 890
JJ=I K~ 900
1F (ATIJJ+ll.GT.AT<JJI I GO TO 1000 K- 910
IF IAT<JJ+lloLT.AT(JJ) I GO Ta 10CI1 K- . 920
N=N-1 K- 930
NLA=N-1 K- 940
KLM=J J+ 1 K- 950
00 1002 J=KLM,N K- 960
AT< J} =AT< J+ll K- 970
11)02 CONTI NUE K- 980
1=1-1 K- 990
GO TO 1000 K- 1000
10tH B=ATIJJ) K- lOH'
ATIJJI=AT(JJ+11 K- 1020
AT( JJ+1 )=B K- 1030
IF (JJ.EQ.ll GO Ta 1000 K- 1040
JJ=JJ-1 K- 1050
1F IAT(JJ+11.LT.AT(JJI) GO Ta 1001 K- 1060
IF (AT(JJ+1)oGT oAT(JJ) I GO TO 1000 K- 1070
N=N-1 K- 1080
NLA=N-1 K- 1090
KLM=JJ+1 K- 1100
00 1013 J:KLM,N K- 1110
AT(J)=AT(J+1) K- 1120
1013 CCNTINUE K- 1130
1=1-1 K- 1140
1000 CCNTI NUE K- 11 SO
J J=N+1 K- 1160
G LEVEL 21 MA IN - 45 - DA TE = 74306 11 /43/36
00 11)11 K=l,II
IF IEIK)oGT oAHJJ-1» Ga TO 1012
1011 CONTINUE
10 12 AT( JJ ) =E( K)
C
C
C
C
IJ=AT(l)
KXIIJ)=O
CALL KNOTENIIJ)
DA 100 I=2,JJ
JE= AT I I)
I J=(l
KLI::KL I IE)
00 31 J::1,II
IFIE(J)-IE) 31,30,31
30 IJ=IJ+l
It\(IJ)::J
31 CONTINUE
KX ( IE) =KX (A (IN (1) ) 1+1
KLI=l
IF(KlIoEQ.O.ANO.KY(IE)oEQ.O) KlI=Q
I F I KlI 0 EQo 0) KY ( I E) = INX ( IN (l ) )
IF(IJoEQol) GOTO 60
00 51) J=2,I J
KXI::K XI A( IN ( J ) ) ) + 1
I F( KXlo GT oKX( IE») KX(I EI=KXI
1 F ( Kl Z) 35, 35 , 50
35 IF(INX(IN(J)).EQoKYIA(INIJ)))) KY(JE)=INX(IN(J))
SC CCNTINUE
60 CCNTI NUE
CAll KNOTENIIE)
KXE::KXIIE)
KYE=KYI IE)
KLE=KL(IE)
00 100 J=l,IJ
I NI =1 N( J)
INZ=INX(INI)
IA::A(INI)
I E= E( I NI)
KXA=KX( IA)
KYA=KY(IA)
IF(KYAoNE.O.AND.INZoEQ.O) INZ=KYA
KLA=KL< IA)
00 61 K=1,9
61 TEIK)=NAMEIINI,K)
BEA=BEZ(INI)
TI::TO(INI)
WRITEI6,9) (TE(N),N=1,9),IA,IE,TI ,1NZ
7ö IF(TE(l) -BLA~K) 110,90,110
Bo WR!TE 16,4) I
GOTD 9000
90 CONTINUE
XA=OX*KXA -AX+WH
XE=DX*KXE -AX+WH
IF(KYA - KYE )91,95,93
91 YA=DV*(KYA + KLA +1)-AZI-Z2
K= 1110
K= 1180
K- 1190
K- 1200
K- 1210
K= 1220
K~ 123P
K- 1240
K- 1250
K~ 1260
K- 1210
K~ 1280
K- 1290
K~ 1300
K- 13W
K- 1320
K- 1330
K- 1340
K- 1350
K- 1360
K- 1370
K~ 1380
K- 139C
K- 1400
K- 1410
K- 1420
K- 1430
K- 1440
K- 1450
K- 1460
K- 1470
K- 148(')
K- 1490
K- 1500
K- 1510
K= 1520
K- 1530
K- 1540
K~ 1550
K- 1560
K- 1570
K- 1580
K- 1590
K- 1600
K- 1610
K- 1620
K- 1630
K- 1640
K- 165(1
K- 1660
K- 1670
K- 1680
K- 1690
K- 1700
K- 1710
K- 1720
K- 1730
K- 1740
G LEVEL 21 MAIN - 46 - OATE = 74306 11/43/36
VE= OV*K YE ~All K- 1750
GOTO 94 K- 1160
93 YE=OV*IKYE +KLE +l )-All-Z2 K- 1170
YA=OY*KVA dAZl K- 1780
94 CALL PLCTCIXA,YA,3) K- 1790
CALL OASHPIXE,YE,WH) K- 1800
CALL PLOTC{XA,YA,3) K- 1810
CALL ARCHOIXA,YA,XE,YE,AL,AW,IC) Kd 1820
GOTO 100 K- 1830
C K- 1840
95 XA=KXA*OX~AX+WI K- 1850
XE=KXE*OX-AX K- 1860
YA=IKLA/2.+KVAl*OY K- 1870
YE=(KLE/2.+KYE)*OY K- 1880
GOTO 94 K- 1890
C K- 1900
110 CONTINUE K- 1910
I FI KXA ~ KXE I 150 , 130 , 130 K~ 1920
130 WRITE I 6,5) JA, JE K- 1930
GOTD 90no K- 194()
150 CONTINUE K- 1950
XA=KXA*OX-AX+WI K- 1960
IFIKVA-INZ} 300,250,200 K= 1910
200 CONTI NUE K- 1980
YA=KYA*OY K- 1990
CALL PLOTCIXA,YA,3) K- 2000
XA= XA+A Y K- 2010
YA= INZ*OY K= 202C1
CALL PLOTCIXA,YA,2) K- 2t)30
YS=YA+AH K-' 2040
XS=XA+AX K= 2050
XN=XS K- 2060
YN=YS-Z2 K- 2070
XE=OX*KXE-AX K- 2080
lF (KVE- INZ I 220,210,220 K- 2090
210 CAL L AROHOIXA,YA,XE,YA,AL,AW,ICl K- 2100
CAL L PLOTCIXA,YA,31 K- 2110
CALl PL OTC ( XE, YA, 2 ) K- 2120
GOTO 900 K- 2130
220 IFIKYE+KLE-INZ} 230,210,230 K- 2140
230 XA=XE-AY K~ 2150
CALL PLOTCIXA,YA,21 K- 216(1
YE=OY*K YE K- 2170
I YE=I NZ K- 2180
If(KY~+KlEoLToINZ) IYE=KYE+KLE K- 219f'J
IF(KYFoLToINZ} YE=DY*IYE K- 220(1
CALL AROHOIXA,VA,XE,YE,AL,AW,IC} K= 2210
CALL PLOTC(XA,YA,3) K- 2220
CALL PLOTC{XE,YE,2) K- 2230
GOTO 900 K- 2240
2Si) CONTI NUE K= 2250
YA= INZ*OY K- 2260
CALL PLCTCIX~,YA,3) K- 2270
XS= XA+AX K= 2280
YS=YA+AH K- 2290
XN=XS K- 2300
YN=YS~'Z2 K- 2310
IF(KYE-INZ) 260,280,290 K- 232tl
G LEVEL 2l MAIN - 47 - DA lE 74306 11/43/36=
260 I F I KYE+KlE~ INZ) 270 ,280,280 K- 2330
27(} XA=DX*KXE=AX~AY K- 2340
CAlL PlOTCIXA,YA,2) K- 2350
XE=XA+AY K- 2360
YE=DV*1 KYE+KLE) K- 2370
CAlL AROHOIXA,YA,XE,YE,AL,AW,IC) K~ 2380
CALL PLOTC(XA,VA,3) K- 2390
CALL PlCTCIXE,YE,2) K- 2400
GOTO 900 K- 2410
28ü XE=OX*KXE-AX K- 2420
CALL AROHO(XA,YA,XE,YA,AL,AW,IC) K- 2430
CALL PL OTC I XA, YA, 3) K- 244(1
CAL L PlOTCIXE,YA,2) K- 2450
GOTD 900 K- 2460
290 XA=OX*KXE-AX-AY K-' 2470
CAlL PLCTC(XA,YA,2) K- 2480
XE=XA+AY K- 2490
VE=OV*KVE K- 2500
CAL L AROHOIXA,YA,XE,YE,Al,AW,IC) K- 251(1
CALl PLCTC(XA,YA,3) K- 2520
CALL PLCTCIXE,YE,2) K= 2530
GOTO 900 K- 254(,!
30(.1 CONTINUE K- 2550
IF(KVA+KLA-INZ) 400,250,250 K- 2560
4Cü YA=OY*( KYA+KLA) K- 2510
CALL PLOTCIXA,YA,3) K~ 2580
XA=XA+AY K- 259(\
YA=OV*INZ K- 2600
CAlL PL OTC I XA, YA, 2 ) K- 2610
XS=XA+AX K- 262«
YS=YA+AH K- 2630
XN=XS K- 264/J
YN=YS-Z2 K- 2650
I F ( KYE- IN Z) 450,410,460 K- 2660
410 XE=KXE*OX-AX K- 2670
CAL L AROHCIXA,YA,XE,YA,Al,AW,IC) K- 2680
CALL Pl aTe I XA, VA, 3 ) K- 2690
CAll PLOTCIXE,YA,2) K- 2700
GOTO 900 K- 2110
450 IFIKVE+KLE-INZ) 460,410,410 K- 2720
460 XA=KXE*OX=AX~AY K- 273Cl
CAll PLOTC( XA,YA,2) K- 2740
XE= XA+AY K- 2750
480 YE=DY* I KYE+KLE) K- 2760
490 CALl AROHDIXA,YA,XE,YE,AL,AW,IC) K- 277(1
CALL Pl or C( XA, YA,3) K- 2180
CALl PL OTC ( XE, VE ,2) K- 2790
90lJ CONTI NUE K= 280G
CALL SYMBOLlXS,YS,ZH,TE,Oo ,36) K- 2810
CALL NUMBER(XN,YN,ZH,TI,Do ,-1) K- 2820
CALL SYMBOL(999.,999.,ZH,lH ,0.,1) K- 2830
CAll SYMBOL (9990,999., ZH, EINHT ,0. ,6) K- 2840
CAll SYMBOL(999.,999.,ZH,5H ,0.,5) K- 2850
CALL SYMBOL (9990 ,9990' ZH, SEA,O. ,41 K~' 286(1
100 CONTINUE K- 2870
I MAX=KXE K- 2900
X=IIMAX-1.5)*DX+2.0
ZH=O. 11
G LEVEL 21 MA IN - 48 - DATE = 14306 11/43/36
K-
GESELLSCHAFT FUER KERNFORSCHUNG M.BoHK-
K-
7006
71107
631]0
631H
9000
W1= 60.* ZH
H:3./FAC
WI=WI/FAC
ZH=ZH/FAC
XW=X+WI+l.
Y=Ö.-.75
CALL RECT(X,Y,H,WI,O.,3)
Y=- .7 5 +2 • 0 1FA C
H=1./FAC
CALL RECT(X,Y,H,WI,O.,3)
X= X+O.5 IFAC
Y=~.75+2.1IFAC
IF (IlT.EQ.1) GO TO 7006
CALL SYMBOL(X,Y,ZH,45H
1.,0.,45)
Y=-.75+2.35/FAC
CALL SYMBOL(X,Y,ZH,35H
GO TO 7M7
CALL SYMBOL (X,Y,ZH,TEXT1,O.,56)
Y=~. 7 5+ 2.3 5/F AC
CALL SYMBOL (X,Y,ZH,TEXT2,O.,56)
CONTI NUt:
Y=-.75+1.5/FAC
X= X+O.5 IFAC
CALL SYMBOL(X,Y,ZH,lEXT,O.,48)
Y=~.75+.6/FAC
CALL SYMBOL(X,Y,ZH,9HSTAND: ,0.,91
CALL SYMBOL(999.,999.,ZH,DATUM,O.,8)
CALL RECT (-1.,-.75,26.5,XW,O.,3)
XW=XW+I').12
CALL RECT (-1.Q6,-O.81,26.62,XW,O.,3)
XW=XW+1.2
CALL RECT (-1.66,-1.41,27.82,XW,O.,3)
YMl=26.41
YM2=25.81
YM3=-O.81
YM4=-1.41
00 6300 1=1,1000
XM=-1.66+XW-I*7.5/FAC
IF (XM.LT.=1066) I=H:lOO
IF (XM.LT.-l.66) XM=-1.66+,,75/FAC
CALL PLOTC (XM,YMl,3)
CALL PLOTC (XM,YM2,2)
CALL PLOTC (XM,YM3,3)
CALL PLOTC (XM,YM4,2)
CONTINUE
X=XW+2o
CALL PLOTC (X,-2.,999)
STOP
END
KAR L S RUH E,Oo,35)
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-'
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
K-
2930
2940
2970
3000
3010
3020
3040
305(1
3060
3080
3090
3140
3150
3170
3190
3203
32C4
3205
32('6
32l.H
3208
3240
3250
3260
327(1
3280
3280
3220
3230
3240
G LEVEL 21 KNeTEN - 49 - DA TE = 74306 11/43/36
SUBROUTINE KNOTENlI)
I NTEGER*2 I
I NHGEP*2 YMAX, AT l 5(0), KX l 1000), KY l10(0), IJ ,KL l 1000 I
INTEGER IEUF(1000)
CCMMON DX,OY,lH,H,wl,AX,AZl,ZZ,IBUF,
1 KL,KX,KY,AT
X=OX* KX( I I
Y=(KLlII12o+KY(I) )*DV
Z=I
CALL NUMBERlX,Y,ZH,Z,0o,-11
X=X-AX
Y=KYI I) *OY-AZl
H= Dv* (KL I I I +1 )= Z2
CALL RECTIX,Y,H,WI,Co,3)
RETURN
END
K- 3250
K- 3260
K- 327(\
K- 3280
K- 3290
K- 3300
K- 3310
K- 3320
K- 3330
K- 3340
K- 335ü
K- 3360
K- 3370
K- 33811
K- 3390
K- 3400
